

Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän määrärahan muutokset

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 79

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 18.9.2017:

Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi 2016 urakoitsijan konkurssin vuoksi. Konkurssin valvonnassa kaupunki vaati suoritusta rakennusaikaisen pankkitakauksen koko määrästä 23 400 euroa. Suoritus on sittemmin maksettu kaupungille. Tämä suoritus esitetään kohdistavaksi hankkeen tuloksi.

Hankkeelle on varattu investointimäärärahaa vuodelle 2017 kunnallistekniikan rakentamiseen 345 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus hankeryhmään 30 000 euroa. Hanke toteutui kokonaisuutena määrärahojen puitteissa. Vesihuollon kustannukset ylittyivät, koska hankkeessa jätevesiviemärin uusimisen lisäksi parannettiin ja rakennettiin lisää hulevesiverkostoa. Vesihuollon kustannukset ovat toteutumassa 30 000 euroa suurempina. Tämä ylitys kyetään kattamaan pääosin pankkitakauksen suorituksesta.

OHEISMATERIAALI: Yhteenvedo hankkeen määrärahoista sekä määrärahojen ja tuloarvion muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hankkeelle Aurinkotien ja Venevalkamatein kiertoliittymä tuloarvion lisäystä 24 300 euroa ja vesihuoltolaitoksen verkoston saneeraus hankeryhmään osoitettavaksi Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymän vesihuoltoverkoston rakentamiseen lisämäärärahaa 30 000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.