

Lisämääräraha Kukolanvainio 2 kunnallistekniikan rakentamiseksi

Tekninen lautakunta 28.11.2018 § 126

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 14.11.2018:

Kukolanvainio 2 kunnallistekniikan rakentamisen hankkeelle on myönnetty vuoden 2018 talousarviossa määrärahaa yhteensä 1 000 000 €. Investointihankkeen määräraha jakaantuu seuraavasti:

- Katualueet	500 000 €
- Puistot	80 000 €
- Vesihuolto	420 000 €
Yhteensä	1 000 000 €

Kukolanvainio 2 yhteishankkeen kustannuksista on arvioitu syntyvän säästöä 210 000 euroa (Tekla § 85, 22.8.2018), jolloin kustannusten oli ennakoitu olevan 790 000 euroa.

Hankkeen ollessa lähes valmis, arvioidaan kustannusten kuitenkin nousevan 22.8.2018 ennakoidusta arviosta. Hankkeen toteutuneet kustannukset edellyttävät 65 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Kukolanvainio 2 kunnallistekniikan hankkeelle.

Hankkeen kustannusten ennakoitaan toteutuvan seuraavasti:

- Katualueet	355 000 €
- Puistot	80 000 €
- Vesihuolto	420 000 €
Yhteensä	855 000 €

Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat pääosin lisääntyneestä louhinnasta (n. 21 600 €), Kaivolankadun putkilinjasta (24 900 €) ja yhdestä ylimääräisestä tonttiliittymästä (5 210 €). Kaivolankadun putkilinja piti uusia, koska suunnitteluvaiheessa johtokartassa oli ollut puutteellinen tieto. Ylimääräinen tonttiliittymä tehtiin asemakaava-alueen ulkopuoliselle tontille. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin vähentymässä alkuperäisestä vuoden 2018 talousarviosta 145 000 euroa.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 65 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2018 investointihankkeelle Kukolanvainio 2 kunnallistekniikka.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.