

Lisämääräraha Aurinkotien alikulkukäytävien saneeraamiseen vuonna 2019

453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 21.08.2019 § 70

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 14.8.2019:

Aurinkotien alikulkukäytävien saneeraus hankkeelle on myönnetty vuoden 2019 talousarviossa määrärahaa yhteensä 275 000 €. Investointihankkeen määräraha jakaantuu seuraavasti:

Hankkeen ollessa lähes valmis, arvioidaan kustannusten nousevan yli hankkeelle varatun määrärahan. Hankkeen toteutuneet kustannukset edellyttävät 115 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Aurinkotien alikulkukäytävien saneeraus hankkeelle.

Hankkeen kustannusten arvioidaan toteutuvan seuraavasti:

- Katualueet	390 000 e
--------------	-----------

Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat mm. kahden alikulkukäytävän siltakansien ja reunapalkkien korjauksen lisääntyneistä betonikorjausmääristä (47 900 €), osavastaanoton kustannuksen siirtymisestä vuodelle 2019 (26 000 €) ja päällystykseen lisäyksestä (22 800 €). Sillankorjaukselle on tyypillistä, että betonikorjauksen määrät lisääntyvät. Sillankorjauksen betonikorjausmäärät arvioidaan pääsääntöisesti suunnitteluvaiheessa tehtävistä poranäytteistä. Työn alkaessa silta suljetaan liikenteeltä ja vasta silloin silta päästään avaamaan ja toteamaan vaadittava korjaustarve. Koska koko saneerausurakka on kaksivuotinen jatkuen vuodelle 2020, on ollut kohtuullista ottaa vastaan urakan vuoden 2019 työt tämän vuoden puolella. Aurinkotien päällystettyä on pitänyt jatkaa pidemmälle sillan päistä kun oli suunniteltu, jotta pintavedet kulkeutuvat paremmin pois siltakannelta.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 115 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2019 investointihankkeelle Aurinkotien alikulkukäytävien saneeraus.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.