

LISÄAIKAPYYNTÖ RAKENTAMISVELVOITTEeseen

Vastaanottaja: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

Esitämme pyynnön lisäajan myöntämisestä 23.12.2016 päivätyssä vuokrasopimuksessa mainittuun rakentamisvelvoitteeseen.

Rakennuspaikka: Luolala 529-008-0015-0013

Perustelumme:

Hankkeemme on pitkittynyt johtuen tilauskantamme positiivisesta kehityksestä. Eli pien yrityksenä laskimme hoitavamme Luolalan rakennusprojektia pääosin omin voimin. Yllätyksemme saimme kaksi merkittävää tilausta, joiden hoitaminen vie kaiken resurssimme. Tarkoituksemme on kuitenkin edelleen rakentaa alueelle toimitilamme. Toinen projekteistamme työllistää meidät kevään 2020 ja toinen merkittävä projekti tulee päätökseen syksyllä 2020. Keväällä 2020 meiltä oletettavasti vapautuu johdollisia resursseja, joten pääsemme viemään rakentamishanketta eteenpäin. Toivomme kuitenkin lisäaikaa vuoden 2020 loppuun asti.

Yhteistyöterveisin

Hannu Hellman

Toimitusjohtaja/ CEO

email: hannu.hellman@hellmansproduction.fi

mobile: +358 (0) 40 484 6000

Hellman's Production Oy

Marjuksenranta 18, 23310 TAIVASSALO

www.hellmansproduction.fi