

Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahamuutoksia

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 119

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 19.10.2021

Ohessa on määrärahamuutosesityksiä Teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan seuraaviin investointeihin: Luonnonmaan perhetalon asema-alue, Keskustakorttelit, Muurila-Hellemaa, Kuparivuoren asemakaava, Haavuoren kunnallistekniikka ja Navirenvarsi sekä katuvalaistus. Em. hankkeiden määrärahamuutosten kokonaissumma vähentää vuoden 2021 investointimäärärahoja 228 000 eurolla.

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue

Luonnonmaan perhetalon asemakaavan kunnallistekniikan rakennustyöt sijoittuvat vuosille 2020 ja 2021. Vuodelle 2021 on on hankkeelle varattu 2 300 000 euron määräraha. Kustannusten jakautumista eri talousarviovuosille on haastava arvioida. Vuonna 2020 kustannukset ylittyivät ja vuonna 2021 määrarahasta on jäämättä käyttämättä 450 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

- Katualueet	- 50 000 €
- Puistot ja leikkialueet	- 100 000 €
- Vesi ja jätevesi, käyttövesi	- 150 000 €
- Vesi ja jätevesi, jätevesi	- 150 000 €
	<i>Yhteensä</i> - 450 000 €

Keskustakorttelit

Vuonna 2020 keskustakortteleiden Tuulensuunkadun rakennustöissä jäi saneeraamatta Tuulensuunkatu osuudella Market-alueen kiertoliittymä – suojatie Asemakujan kohdalla ja vastaavasti määrärahaa käyttämättä noin 100 000 euroa. Vuodelle 2021 on hankkeelle varattu talousarviossa 100 000 euron määräraha. Asemapäällikönpuiston rakennustöitä ei ole päästy käynnistämään viereisen kerrostalohankkeen rakennustyömaan vuoksi. Puistosuunnitelmaa päivitetään huomioiden kaupungin ja Muumimaailman sopima muumiteeman sijoittaminen kaupungin keskeisiin leikkipuistoihin. Tuulensuunkadun parantaminen on edellyttänyt käytännössä koko kadun pintarakenteen ja valaistuksen uusimista em. osuudella, josta aiheutuu 60 000 euron lisämäärärahatarve vuodelle 2021.

- <i>Katualueet</i>	<i>+ 60 000 €</i>
---------------------	-------------------

Muurila-Hellemaa

Alueen asemakaavan laatiminen ei ole edennyt niin pitkälle, jotta kunnallistekniikan yleissuunnittelu voitaisiin käynnistää. Vuodelle 2021 varattu 40 000 euron määräraha jää käyttämättä.

- Katualueet	- 20 000 €
- Vesi ja jätevesi, käyttövesi	- 7 500 €
- Vesi ja jätevesi, jätevesi	- 7 500 €

- Hulevesi, Hulevesiverkosto - 5 000 €
- Yhteensä* - 40 000 €

Kuparivuoren asemakaava-alue

Kuparivuoren tiellä uusittiin vesijohto ja rakennettiin hulevesiviemäri sekä kevyen liikenteen väylä Uolevi Raaden kadun ja kuparivuoren koulun välille. Hankkeelle on talousarviossa varattu 115 000 euron määräraha. Nykyisten tonttiliittymien korkeuksien sovittamiseksi nykyiseen uusittuun rakenteeseen, jouduttiin Kuparivuorentietä päällystämään merkittävästi arvioitua laajemmin. Samassa yhteydessä päällystettiin uudelleen myös Kuparivuorentien ja Uolevi Raaden kadun risteysalue. Hankkeen määräraha on ylittymässä 35 000 eurolla em. syistä johtuen.

- *Katualueet* + 35 000 €

Haavuoren kunnallistekniikka (ent. Nurmitie – Heinätie)

Haavuoren kunnallistekniikan rakentaminen ajoittui vuosille 2020 ja 2021. Vuonna 2020 hankkeesta jäi määrärahaa käyttämättä noin 173 000 euroa. Vuonna 2021 hankkeelle varattu 340 000 euron kustannukset ylittivät noin 70 000 eurolla.

- Vesi ja jätevesi, käyttövesi + 25 000 €
- vesi ja jätevesi, jätevesi + 40 000 €
- Hulevesi, hulevesiverkosto + 5 000 €
- Yhteensä* + 70 000 €

Navirenavarsi

Navirenavarren vesihuoltolinjan saneerauksen oli varattu 175 000 euron määräraha. Kustannukset ylittivät noin 45 000 eurolla ennakoimattoman louhinnan, Haijaistentien osittaisen päällystämisen ja olevien kaapeleiden aiheuttamien työn vaikeutumisen vuoksi.

- Katualueet + 15 000 €
- Vesi- ja jätevesi, käyttövesi + 15 000 €
- Hulevesi, hulevesiverkosto + 15 000 €
- Yhteensä* + 45 000 €

Katuvalaistus

Merimaskun Alueen katuvalaistuksen saneeraus toteutettiin osana Carunan yhteishanketta vuosien 2020 ja 2021 aikana. Vuonna 2020 hankkeesta muodostui noin 102 000 euron kustannukset ja määrärahaa jäi tuolloin käyttämättä noin 48 000 euroa. Vuodelle 2021 oli talousarviossa varattu katuvalaistukselle 20 000 euroa, joka hankkeen jatkuessa vielä tänä vuonna syksyyn asti ylittyi noin 52 000 eurolla.

- Katuvalaistus + 52 000 €

Muutosten yhteenveto

Yhdyskuntatekniikka	
Luonnonmaan perhetalon asemakaa-alue	-450 000 €
Keskustakorttelit	60 000 €
Muurila-Hellemaa	-40 000 €
Kuparivuoren asemakaava-alue	35 000 €

Haavuoren kunnallistekniikka (ent. Nurmitie – Heinätie)	70 000 €
Navirenavarsi	45 000 €
Katuvalaistus	52 000 €
Muutokset yhteensä	-228 000 €

Oheismateriaali: Investointien määrärahamuutokset

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää selostusosan mukaisia teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan investointien talousarviomuutoksia kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Kokonaisuutena määrärahamuutosten vaikutus on 228 000 euroa investointimenoja vähentävä.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 09.11.2021 § 447
15/02.02.00/2021

Oheismateriaali: Investointien määrärahamuutokset

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion investointiosaan teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan määrärahoihin tehdään seuraavat muutokset:

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue euroa (määrärahan säästö)	- 450 000
Keskustakorttelit (määrärahan lisäys)	60 000 euroa
Muurila-Hellemaa euroa (määrärahan säästö)	- 40 000
Kuparivuoren asemakaava-alue (määrärahan lisäys)	35 000 euroa
Haavuoren kunnallistekniikka (ent. Nurmitie- Heinätie) (määrärahan lisäys)	70 000 euroa
Navirenavarsi (määrärahan lisäys)	45 000 euroa
Katuvalaistus (määrärahan lisäys)	52 000 euroa
Muutokset yhteensä euroa (määrärahan säästö)	- 228 000

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.