

**Lähettäjä:** Jouni Hujanen <[mhrakennetekniikka@gmail.com](mailto:mhrakennetekniikka@gmail.com)>

**Lähetetty:** 8. joulukuuta 2020 19.08

**Vastaanottaja:** Lamppu Enni <[Enni.Lamppu@naantali.fi](mailto:Enni.Lamppu@naantali.fi)>

**Kopio:** Järvinen Turo <[Turo.Jarvinen@naantali.fi](mailto:Turo.Jarvinen@naantali.fi)>; Kirjaamo <[kirjaamo@naantali.fi](mailto:kirjaamo@naantali.fi)>

**Aihe:** Re: Rakentamisvelvoiteaika / As Oy Risteilijänranta

Terve,

kiitos tiedoksiannosta. osin rakentamattomana on tällä hetkellä As Oy Naantalin Risteilijäntanta 22B, voimassa-olevat rakennusluvut on haettu samanaikaisesti molemmille yhtiöille ja rakentaminen oli tarkoitus toteuttaa vaiheittain ja yhtäjaksoisesti.

Vallitsevan markkinatilanteen vuoksi emme pysty käynnistämään kohteen 22 b hanketta vaan lykkäämme aloitusta parempaan markkina-aikaan, myös edellisessä kohteessa on myymättömiä osakkeita.

Tontin 22b hanketta on kuitenkin aloitettu jo maanrakennus/ pohjanvahvistus töillä, joten aloittaminen on nopeaa.

Olemme ostaneet yhtiön FCR Finland Oy:ltä ja kauppakirjassa, eikä sen liitteissä ollut mainintaa rakentamisvelvoitteista. Kauppakirja liitteenä.

Tämän sähköpostin yhteydessä ylläolevin syin anon lisäaikaa rakentamiselle 2 vuotta.