

## Palveluverkon II-vaiheen suunnitelma vuosiksi 2027-2035

Koulutuslautakunta 13.02.2024 § 11  
1540/12.00.00.00/2021

Valmistelija Sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäki

### Valtuuston päätös varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkkoselvityksestä

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.9.2018/66 § päättänyt seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman vuosille 2018 - 2030 liitteen mukaisena. Palveluverkkosuunnitelman investointiohjelmaa koskeva tiekartan valtuusto hyväksyy noudatettavaksi ohjeellisena suunniteltaessa investointeja vuosille 2019 - 2022. Koulujen ja päiväkotien mahdollisista lakkauttamisista ja perustamisista päätetään erikseen.

Liitteenä on suunnitelma Naantalin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkon kehittämiseksi 2018-2030.

Liite 1, koulutuslautakunta 13.2.2024

### Palveluverkkoselvityksen ensimmäisen vaiheen toteutuminen

Vuonna 2018 linjattiin seuraavaa: Suunnitelman tavoitteena on, että palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt muutokset on kokonaisuudessaan toteutettu 1.8.2030 mennessä. Tavoite on joustava ja toteutusaikatauluun vaikuttavat kaupungin kokonaiskehitys ja erityisesti lasten määrän kehitys. Toteutus on vaiheistettu.

Investointiohjelman tiekartan ensimmäisen vaiheen aikataulutettu valmistuminen oli 1.8.2022. Toteutusaikataulua on tarkistettu siten, että suunnitelman ensimmäinen vaihe toteutuu vuoteen 2026 mennessä. Ensimmäisen vaiheen suunniteltujen muutosten lisäksi on toteutettu toisen vaiheen suunnitelmasta Rymättylän perhetalo. Suunnitelman aikataulua on jouduttu tarkistamaan investointiohjelman sopeuttamistarpeen vuoksi.

Tähän mennessä valmistuneet ja käyttöön otetut kohteet:

- 1) Velkuan koulu, uudisrakennus, syksy 2021
- 2) Aurinkometsän päiväkotikoti, peruskorjaus (Kalevanniemen kampus), syksy 2022
- 3) Luonnonmaan perhetalo, uudisrakennus, syksy 2023

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Viialan päiväkotikoti jatkaa toimintaansa Luonnonmaalla tapahtuneen voimakkaan muuttoliikkeen/lapsimäärän kasvun vuoksi.

Päiväkoti- ja koulukäytöstä poistuneet kohteet:

- 1) Raatihuoneen päiväkotikäyttö, 2021
- 2) Kreivinniityn päiväkotikoti (ylä- ja alatalo), 2022
- 3) Asemapäällikön vuorohoitokoti, 2022

- 4) Kultarannan koulu, 2023
- 5) Kuparivuoren koulun tilaelementit, 2023

Valtuuston 13.11.2023/84 § hyväksymän taloussuunnitelma 2024-2027:n mukaisesti palveluverkon kohteet valmistuvat seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1) Rymättylän perhetalon varhaiskasvatusosan muutos- ja peruskorjaustyöt valmistuvat 2024, minkä jälkeen Poikon päiväkodin toiminta siirtyy Rymättylän perhetaloon. Siirron jälkeen Rymättylän perhetalossa on varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta vuosiluokille 1-6 sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Edellä mainittujen palvelujen lisäksi Rymättylän perhetalossa toimii kirjasto ja nuorisotila.
- 2) Kalevanniemen kampuksen kädentaitojen rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2025. Kädentaitojen rakennukseen siirtyvät purettavan kädentaitojen rakennuksen toiminnot sekä lisätilat alakoulun tarpeisiin. Kalevanniemen kampuksen oppimiskylät esiopetukselle ja vuosiluokille 1-6 valmistuvat 2026, minkä jälkeen kampuksella toimivat varhaiskasvatus, esiopetus, vuosiluokat 1-6 ja yläkoulun kädentaitojen opetus, pienryhmäopetus sekä Naantalın opisto ja Naantalın musiikkiopisto. Opetus Kuparivuoren koulutalosta siirtyy Kalevanniemen kampukselle syksyllä 2026. Kalevanniemen liikuntahalli valmistuu vuonna 2026.
- 3) Karvetin perhetalon koulurakennuksen peruskorjaus valmistuu vuonna 2027. Koulurakennukseen siirtyvät Karvetin perhetalon esiopetuksen oppilaat.

Palveluverkon ensimmäisen vaiheen aikataulu on Kalevanniemen oppimiskylien osalta neljä vuotta myöhässä, mutta Rymättylän perhetalon osalta aikaistunut merkittävästi.

Palveluverkko tulee saariston osalta valmiiksi vuonna 2024: Merimaskun perhetalo, Velkuan koulu / Kummelin varhaiskasvatusyksikkö, Luonnonmaan perhetalo ja Rymättylän perhetalo.

## **Lapsiennusteen tarkistaminen**

Vuonna 2018 MDI - Aluekehittämisen konsulttitoimisto laati lapsiennusteen palveluverkkosuunnitelman laatimista varten. Vuonna 2023 FCG Finnish Consulting Group Oy laati yhdessä sivistys- ja teknisten palvelujen kanssa uuden väestöselvityksen, jossa lasten määrää arvioitiin uudelleen. Edellä mainitussa tarkastelussa otettiin huomioon myös kaavoitusohjelman mukainen kasvu Manner-Naantalissa. Nyt laadittu tarveselvitys pohjaa vuonna 2023 laadittuun ennusteeseen.

Liite 2, koulutuslautakunta 13.2.2024

## **Tilatarpeet Manner-Naantalissa vuonna 2035**

Tilatarpeet perustuvat lapsimääriin. Liitteenä olevassa taulukossa on lapsiennusteeseen perustuen määritetty kunkin yksikön käyttäjämäärät. Tilasuunnittelu perustuu liitteenä olevan taulukon lapsimääriin. Taulukosta ilmenee myös alustava suunnitelma varhaiskasvatus- ja kouluverkosta poistuvista kiinteistöistä. Jokaisen kiinteistön kohdalla tehdään erillinen harkinta ja päätöksentekoprosessi.

Liite 3, koulutuslautakunta 13.2.2024

## Manner-Naantalin varhaiskasvatuksen ja koulujen palveluverkon toisen vaiheen suunnitelma 2027-2035

Lasten sijoittumista perhetaloihin on muutettu siten, että kaikissa perhetaloissa opiskellaan esiopetuksesta kuudenteen luokkaan asti. Perhetalot rakentuvat seuraavasti:

Taimon perhetalo, 2027  
Päiväkoti: varhaiskasvatus  
Koulutalo: kaksisarjainen esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-6

Karvetin perhetalo, 2027  
Päiväkoti: varhaiskasvatus  
Koulutalo: puolitoistasarjainen esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-6

Lietsalan perhetalo tai Suopellon perhetalo, 2031  
Päiväkoti: varhaiskasvatus  
Koulutalo: yksisarjainen esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1-6, neljäsarjainen luokilla 7-9

Varhaiskasvatusta jatketaan lisäksi seuraavissa päiväkotirakennuksissa:  
Nuhjalan päiväkoti  
Soinisten päiväkoti

Lapsimäärän kehitystä seurataan tarkoin ja päätökset Lietsalan tai Suopellon perhetalon perustamisesta tehdään myöhemmin.

Sähköisiin oheismateriaaleihin on tallennettu palveluverkkosuunnitelman eteneminen.

Oheismateriaali:  
Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys, I-vaihe  
Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys, II-vaihe

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Koulutuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon toisessa vaiheessa vuosina 2027-2035 edetään selostusosassa mainitulla tavalla Taimon ja Karvetin perhetalojen osalta. Nuhjalan ja Soinisten päiväkotien toimintaa jatketaan.

Suopellon ja Lietsalan perhetalon osalta päätöksenteko tapahtuu viimeistään vuoden 2031 taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä.

Päätös

Sivistysjohtajan ehdotus hyväksyttiin.