

**Aihe:**

VS: Konsernijaoston 21.9. listalle anomus rakentamisveloitteen pidentämisestä

**Lähettilä:** HPP-Tekniikka Oy <[hpp-teknikka@injektointi.com](mailto:hpp-teknikka@injektointi.com)>

**Lähetetty:** 3. syyskuuta 2020 14.59

**Vastaanottaja:** Järvinen Turo <[Turo.Jarvinen@naantali.fi](mailto:Turo.Jarvinen@naantali.fi)>

**Aihe:** Rakennusajan pidennyshakemus

Hakemus

Kiinteistön 529-8-24-1 rakennusaikaa olisi mielestäni tarve pidentää kahdella vuodella vuoden 2022 loppuun.

Syyksi mainitsisin vallitsevan taloustilanteen, johon vaikuttaa epävarmuus saada epidemia haltuun ja talous sekä markkinat normalisoitua.

Terveisin

Petri Painilainen  
Kiinteistö Oy Luolalanmäki  
Koivumäentie 9  
21110 Naantali  
+358400403554  
[hpp-teknikka@injektointi.com](mailto:hpp-teknikka@injektointi.com)  
[www.injektointi.com](http://www.injektointi.com)

