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korvaa RT 80209

tarkistettu, muuttamaton,
2. painos, syyskuu 2016

Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on
otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660,
LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241).

Hanke          Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen

Nro

             Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminenRakennuskohde
tai sen osa,
urakan kohde
tai sen osa

Tarkastus          Vastaanottotarkastus

Tarkastuksen päivämäärä          29.9.2016

Tarkastuksen kohde          YSE:n mukainen vastaanottotarkastus.

Rakennuttaja tai tilaaja          Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Pääurakoitsija          Maanrakennusliike Isomäki Oy

Sivu-urakoitsijat

Ei ole

Muut sopimusosapuolet          Ei ole

Käyttäjät          Ei ole

RT 80272
syyskuu 2000

VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA
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1  Aika              29.9.2016 klo 9.00 alkaen.

2  Paikka             Naantalissa kaupungintalolla

3  Läsnä Tilaaja, Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto:
- Mika Hirvi, Yhdyskuntatekniikan osasto
- Heikki Voutilainen, Yhdyskuntatekniikan osasto
- Esa Saarre, Vesihuoltolaitos
- Rami Pirkola, Vesihuoltolaitos

Urakoitsija:
- Jyrki Isomäki, MRL Isomäki Oy
   - Pekka Saari, MRL Isomäki Oy

- rakennuttajan/tilaajan
  edustajat
- käyttäjän edustajat
- pääurakoitsijan edustajat
- sivu-urakoitsijoiden
  edustajat
- muut

4  Vastaanottotarkastuksen              Läsnäolijat
    suorittajat

5  Puheenjohtaja                Mika Hirvi

6  Sihteeri              Heikki Voutilainen

7  Vastaanottotarkastuksen     Urakoitsija on pyytänyt 8.9.2016 työmaakokouksessa
vastaanottotarkastusta pidettäväksi tällä päivämäärällä.

Todettiin, että Vastaanottotarkastus on sopimuksenmukainen.

   sopimuksenmukaisuus

- toimituksen pyytäminen
- toimituksen määräaikaisuus

8  Vastaanottotarkastuksen              Vastaanottotarkastus koskee
koko vastaanotettavaa urakkaa 15.1.2016 allekirjoitetun
urakkasopimuksen mukaisesti sekä tässä vastaanottotarkastuksessa
sovituin täsmennyksin.

    laajuus
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9  Ennakkoon suoritetut    Vastaanottotarkastuksen maastokatselmuksessa 22.9.2016 klo 9 (H.
Voutilainen, P. Saari, E. Saarre, R. Pirkola ja kolmannet osapuolet)
todettiin seuraavaa:

1. Valvoja on tehnyt puuteluettelon 22.9.2016 (LIITE 1) ja sitä on
päivitetty 28.9.2016. Osa puutteista on jo korjattu. 

2. Vesi- ja viemärijohdoille on tehty painekokeet
ja kuvaukset hyväksytysti. Veden laatukokeet ovat hyväksyttyjä.

3. Kadun pinta on tarkemitattu ja se käydään läpi urakoitsijan kanssa
tässä kokouksessa. Tarpeelliset kohdat korjataan jälkitarkastukseen
mennessä.
4. Vihertyöt tarkastetaan jälkitarkastuksessa.
5. Urakoitsija on tehnyt kiinteistöjen loppukatselmukset. Niiden
dokumentit toimitetaan tilaajalle vko 40 aikana. 

    tarkastukset

- viranomaistarkastukset ja
  muut säädösten mukaiset
  tarkastukset yksilöityinä
- sopimusten mukaiset
  tarkastukset yksilöityinä
- urakkasuoritusten  tarkas-
  tukset ja niiden yksilöinti
- pöytäkirjojen luovuttaminen
  rakennuttajalle/tilaajalle

10  Suorittamattomat                  - Urakan laatukansiota ei ole vielä toimitettu
tilaajalle.
- Kohdan 9 puuteluettelon mukaisien puutteiden tarkastuksia ei ole
vielä tehty tilaajan toimesta.
- Vesihuollon tonttihaarojen sijainnit tarkastetaan tilaajan toimesta
vko 40 aikana.
- Tiemerkintöjen paksuudet dokumentoidaan urakoitsijan
luovutuskansioon.

       tarkastukset

11 Urakoitsijan vastattavaksi     Vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet (kohdan 9
ja 10 täsmennyksiä):
- Kaikki viimeistelytyöt ja työmaan siivous on tehty
hyväksytysti huomioiden kohdan 9 ja 10 kirjaukset.

Virheiden ja puutteiden korjaus tehdään Jälkitarkastukseen mennessä.

     katsottavat virheet

- viittaus liitteisiin
- työn suorittajan lausunto
  virheistä
- korjausaika
- arvonvähennys
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12  Virheet, jotka eivät                  Ei ole.
      aiheuta seuraamuksia
      urakoitsijalle sekä syy
      tähän

- viittaus liitteisiin

13  Vastaanottotarkastuksen                  Katso kohta 11.
      jälkeen tehtävät työt

14  Viimeistään takuutarkas-                  Ei ole.
      tuksessa käsiteltävät
      muistutukset

- muistutukset yksilöitynä

15  Rakennuttajalle/Tilaajalle
      toimitettavat luovutus-
      asiakirjat

A. Viralliset
- palautettava rakennuslupa
- viralliset piirustukset
- tarkastusasiakirja
- muut asiakirjat

B. Sopimukseen perustuvat
- takuutodistukset
- käyttö- ja huolto-ohjeet
- urakoitsijan laatimat
  piirustukset
- tietopankkiin talletettavat
  tiedot
- muut luovutusasiakirjat

  Urakoitsija luovuttaa tilaajalle seuraavat luovutusasiakirjat:
- Luovutuskansion

Urakoitsija luovuttaa luovutusasiakirjat tilaajalle vko 40/2016
aikana.
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16  Työntulosten
       hyväksyminen ja
       vastaanottaminen

- aikaisemmin hyväksytyt ja
  vastaanotetut työntulokset
- tässä tilaisuudessa hyväk-
  syttävät ja vastaanotettavat
  työntulokset
- myöhemmin vastaanotet-
  tavat työntulokset

            Tilaaja vastaanotti ja haltuunotti työntuloksen 11 ja 15
mainittuja virheitä ja puuteita lukuun ottamatta.

17  Työntulosten hylkäämi-
       nen sekä syy tähän

- aikaisemmin hylätyt
  työntulokset
- tässä tilaisuudessa
  hylättävät työntulokset

            Mitään työntulosta tai sen osaa ei ole hylätty.

18  Takuuajat   Takuuaika alkaa 29.9.2016.
Takuuaika päättyy 28.9.2018.
Takuuajan vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta yli takuuajan, eli
28.12.2018 asti.

- alkaminen
- päättyminen

19  Takuuajan huollot
       ja tarkastukset

  Tilaaja kutsuu takuuajan välitarkastuksen koolle tarpeen mukaan.

2-vuotis takuutarkastus pidetään syyskuussa 2018. Tarkempi ajankohta
sovitaan erikseen.

20  Hoito- ja käyttökustan-  
      nusten siirtyminen

- lämmitys
- sähkö
- vesi
- hälytykset
- avaimien luovutus

            Hoito- ja käyttövastuu siirtyy tilaajalle 29.9.2016 em.
puutteet huomioiden.
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21  Valmistumisaika

- urakkasopimuksen mukai-
  nen valmistumisaika
- myönnetyt urakka-ajan
  pidennykset ja niiden syyt
- urakoitsijan suorituksen
  mahdollinen myöhästyminen

 Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.9.2016. Urakka
todettiin valmistuneeksi tässä Vastaanottotarkastuksessa 29.9.2016.

Todettiin, että urakka on valmistunut sopimuksen mukaisesti.

22  Maksamattoman
      urakkahinnan
      maksukelpoisuus
      ja mahdolliset
      pidätykset

 Urakan maksut käydään läpi kohdassa 28.

Maksuerätaulukon mukaan on maksamatta maksuerät nro 78 (viimeinen
erä). Lisätöistä on laskuttamatta nro 1 ja 4-10. 
Todettiin, että urakoitsija voi tehdä laskun maksamattomista
maksueristä. Lasku maksetaan, kun tilaaja on hyväksynyt takuuajan
vakuuden ja jälkitarkastus on hyväksytysti pidetty.

23  Jälkitarkastukset

- ajankohdat
- tarkastettavat virheet
- osanottajat

          Jälkitarkastus pidetään 7.10.2016 klo 9:00 alkane
työmaalla.

24  Mielipide-eroavuudet

- mielipide-eroavuudet
  yksilöityinä
- toimenpiteet mielipide-
  eroavuuksien ratkaise-
  miseksi

          Ei ole.

25  Sopijapuolten toisiinsa
       kohdistamat vaatimukset

- urakkasopimukseen tai
  alistussopimukseen
  perustuvat vaatimukset
- kolmansien osapuolien
  esittämät vaatimukset
  sopijapuolille
- vaatimukset vähintään
  perusteiltaan selvitettyinä

 Tilaaja:
- kohdan 9, 11 ja 15 virheet ja puutteet

  Urakoitsija:
- maksamattomat maksut

26  Vakuudet     Takuuajan vakuus on 2% lopullisesta urakkasummasta (alv. 0%),
joka selviää taloudellisessa loppuselvityksessä.

Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli takuuajan.
Vakuus kattaa myös lisä- ja muutostyöt.

Tilaaja vapauttaa työnaikaisen vakuuden, kun on saanut ja hyväksynyt
takuuajan vakuuden. 

27  Rakennustyön vakuutuk-
       sen päättyminen

          Urakoitsijan kohteelle ottama rakennustyövakuutus päättyy
29.9.2016.
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28  Taloudellinen
       loppuselvitys

- Urakkahinta (urakkatarjous)     704.500,00 euroa (ALV 0%)
 - Hyväksyttiin urakoitsijan lisätyöt nro 1 ja 4-10, jotka voi
laskuttaa.
- Taloudellinen loppuselvitys pidetään erikseen myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

29 Muut asiat   Naantalin Energian toteuttama katuvalaistus:

Ismo Junttila on ilmoittanut 28.9.2016, että heillä ei ole
vaatimuksia kunnallistekniikan urakkaan liittyen.

DNA:n kaapelointityöt:
Tapani Jokinen on ilmoittanut 29.9.2016, että heillä ei ole
vaatimuksia kunnallistekniikan urakkaan liittyen.
Soneran kaapelointityöt:
Jaakko Relander on ilmoittanut 28.9.2016, että heillä ei ole
vaatimuksia kunnallistekniikan urakkaan liittyen. Pl. 0 oikealla
oleva kaapelikaivon sulkeminen hoidetaan Soneran toimesta.

30  Tilojen luovutus
       käyttäjille

- käytön opastus

            Työalue luovutetaan tilaajan käyttöön 29.9.2016 lähtien.

31  Pöytäkirjan tarkistaminen
       ja allekirjoittaminen

Paikka ja aika

Allekirjoitukset ja
nimenselvennykset

            Naantalissa 29.9.2016

Mika Hirvi,
Naantalin kaupunki

Heikki Voutilainen,
Naantalin kaupunki

Petri Isomäki,
Maanrakennusliike Isomäki Oy
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