Kaupunginhallituksen § 11 12.02.2018
konsernijaosto

Kiinteisto Oy Naantalin Sokerinrannan ja YIT Rakennus Oy:n anomus
rakentamisvelvoiteajan pidentamisesta

652/10.01.02/2017
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2018 § 11
Kaupunginlakimies Turo Jarvinen:

Kiinteisté Oy Naantalin Sokerinranta ja YIT Rakennus Oy ovat toimittaneet
kaupungille anomuksen rakentamisvelvoiteajan pidentdmisestd Humalisto |
—kaava-alueella. Hakemuksella anotaan rakentamisvelvoiteajan pidenta-
mista kuudella (6) vuodella sekd vapautusta sopimussakosta pidennysajal-
ta. Anomus on liitteena.

LITE A1, KHKON 12.2.2018

Rakentamisvelvoitteesta on sovittu Naantalin kaupungin ja Kiinteistd Oy
Naantalin Sokerinrannan kanssa 21.6.2012 allekirjoitetussa maankayttéso-
pimuksessa, Naantalin kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n kanssa
21.6.2012 allekirjoitetussa kauppakirjassa seka 20.12.2013 tehdyssa kaup-
pakirjan muutoksessa. Rakentamisvelvoitteen mukaan olisi tullut rakentaa
6525 k-m? hyvaksytysti kayttdédnotetuksi 4.10.2017 mennessa.

31.1.2018 valmistuneen As. Oy Merikapteenin my6ta rakentamisvelvoit-
teesta on taytettyna 2693 k-m?2. Velvoitemaarasta puuttuu siten 3832 k-m=.
Sopimussakoksi rakentamisvelvoitteen laiminlydnnista on sovittu 20 euroa/
toteutumaton k-m?, jolloin sopimussakoksi muodostuisi 76 640 euroa.

Kauppakirjaan 21.6.2012 Naantalin kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n
kanssa on liitetty muistio 19.6.2012, jossa on muun muassa todettu, "etta
Naantalin kaupunginhallitus on rakentamisvelvoitteen tayttdmisen osalta
myontanyt anomuksille aina jatkoaikaa (2 vuotta) ja tdstd on muodostunut
hallintokaytanto. Jatkoaika on myoénnetty kerran/ kohde”.

Esityslistan litteena on Maankayttdsopimus 21.6.2012, kauppakirja
21.6.2012, muistio 19.6.2012 seka kauppakirjan muutos 20.12.2013
(KHKON 12.2.2018).

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto paattaa myontaa Kiin-
teistd Oy Naantalin Sokerinrannalle ja YIT Rakennus Oy:lle
19.6.2012 paivatyn muistion mukaisesti pidennysta rakenta-
misvelvoitteeseen kolme (3) vuotta, jolloin rakentamisvelvoit-
teen uusi maaraaika on 4.10.2020 eik3 talta ajalta perita sopi-
mussakkoa.

KONSERNIJAOSTO:



Kaupunginjohtajan ehdotus hyvaksyttiin.



