
SUURMESSUTAPAHTUMAN 

PROSESSI 

Suomen Asuntomessut 



SUURMESSUTAPAHTUMAN PROSESSI 

Messupaikkakunta 

 

-Kaavoitus ja kunnallis-

tekniikka 

-Ennakkomarkkinointi ja 

viestintä messuvuoden 

alkuun asti 

-Messutoimisto 

-Messuaikainen liikenne ja 

pysäköinti 

 

Suomen Asuntomessut 

 

-Markkinointi ja viestintä 

messuvuoden alusta 

-Lipunmyynti  

-Näytteilleasettajien ja 

yleisöpalveluiden hankinta 

-Messututkimus 

 

Messuorganisaatio 

 

-Asuntomessutoimikunta 

-Työryhmät (tekniikka, 

laatu, liikenne, tiedotus ja 

markkinointi) 

-Asuntomessutoimisto 

Yhteydenotto 

 

Päätös teemasta: 

• Rakentaminen 

• Markkinointi 

hakijoiden 

kanssa 

Osoitus sitoutumisesta 

(päätökset): 

•Messualue kunnan 

käytettävissä 

•Ideat maankäytöstä 

•Paikkakunnan plussat 

•Tavoitteet 

•Projektisuunnitelma ja 

kustannusarvio 

Kaupunginosatutkimus 

Asumisen tyytyväisyyden tutkimus 

Muut tutkimukset 

 

Valintakriteerit: 

• Strategian mukainen 

• Alueen vahvuudet 

• Maankäytön tilanne 

• Kysyntä / haluttavuus 

• Kokeilunhaluisuus 

• Yhteistyötahojen laajuus 

• Messutekniset 

vaatimukset (sopimus, 

liikenne, jne.) 

Päätös: 

Messupaikkakunnan valinta 

 

Neuvottelut 

MESSUHAKU 

- 4-6 vuotta 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

- 4-3 vuotta 

Kaavoitus 

 

Yhteistoiminta-

sopimuksen sisältö 

lyödään lukkoon 

(allekirjoitetaan 

myöhemmin) 

Puitesopimuksen 

allekirjoittaminen 

Messuorganisaation 

perustaminen: 

•toimikunta 

•työryhmät 

•asuntomessutoimisto 

Kaavoituksen 

vahvistuminen 

Kunnallistekniikan rakentaminen 

 

Muut sidosryhmät 

Intensiteetti 

Hakemus: 

• Teeman / strategian 

mukainen 

Tonttien 

luovutusehdot ja 

rakentamisen 

kriteerit 
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SUURMESSUTAPAHTUMAN PROSESSI 

Messuorganisaatio 

 

-Asuntomessutoimikunta 

-Työryhmät (tekniikka, 

laatu, liikenne, tiedotus ja 

markkinointi) 

-Asuntomessutoimisto 

 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

- 2-1 vuosi 

Tonttien 

markkinointi 

 

 

Rakentaminen 

• rakentajat / asukkaat 

• rakennuttajat 

SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

- 3-2 vuotta 

Allekirjoituskriteerit: 

• kaavoituksen valmiustila 

• messukohteiden määrä 

(>25) 

Päätös: 

Yhteistoimintasopimuksen 

allekirjoittaminen 

Rakennuttaja- ja 

näytteilleasettaja-

valinnat 

Muut sidosryhmät 

Näyttelypaikkamyynti (esittelypisteet, ulkopaikat, jne.) 

 

Lipunmyynti 

- 6 kk ennen tapahtumaa 

Asuntomessutoimiston  

siirto messualueelle 

-1 kk 

Asuntomessutoimiston 

siirto messualueelle 

-1 kk 

Messujärjestelyt 

valmiit 

- 2 päivää 

Rakentamisen 

valmistuminen 

- 2 kk 

Markkinointi ja viestintä 

messuvuoden alusta 

Ennakkomarkkinointi ja viestintä 

messuvuoden alkuun asti (yhteistyössä SAM:n kanssa) 

Messupaikkakunta 

 

-Kaavoitus ja kunnallis-

tekniikka 

-Ennakkomarkkinointi ja 

viestintä messuvuoden 

alkuun asti 

-Messutoimisto 

-Messuaikainen liikenne ja 

pysäköinti 

 

Suomen Asuntomessut 

 

-Markkinointi ja viestintä 

messuvuoden alusta 

-Lipunmyynti  

-Näytteilleasettajien ja 

yleisöpalveluiden hankinta 

-Messututkimus 

 

Intensiteetti 

Kunnallistekniikka 

 valmis 

toiminnassa 

- 4 päivää 

Messutoimisto 

ja Mediakeskus 

Aluesuunnitelma: 

• Myyntialueet 

• Näyttelykohteet 

B2B Lipunmyynti 

• Asiakaskutsukortti 

Näytteilleas. 

- 2 vko 

 

Pihojen 

valmistuminen 

- 1 kk 

Rakentamisen valmistelu 

(korttelikohtainen ohjaus ja 

rakennuslupasuunnitelmien 

ohjaus) 

Tonttien 

luovutus 



SUURMESSUTAPAHTUMAN PROSESSI 

Messuorganisaatio 

 

-Asuntomessutoimikunta 

-Työryhmät (tekniikka, 

laatu, liikenne, tiedotus ja 

markkinointi) 

-Asuntomessutoimisto 

 

MESSUJEN JÄLKEEN 

+ 1 kuukausi 

Liikenne ja pysäköinti 

 

Asukkaat muuttavat sisään 

+ 3 päivää 

 

MESSUTAPAHTUMA 

31 päivää / sis. 5 viikonloppua 

Muut sidosryhmät 

(Mediakeskus) 

 

 

Messuavajaiset 

Väliaikaisrakenteiden 

purku (tarvittaessa) 

+ 1-3 päivää 
Loppuseminaari: 

- Messututkimuksen julkaisu 

- Messuvoittajien julistaminen 

+ 3 kuukautta 

Messujohto: tapahtuman johto messualueella 

(tapaa joka maanantai) 

 

Suomen Asuntomessut 

 

-Markkinointi ja viestintä 

messuvuoden alusta 

-Lipunmyynti  

-Näytteilleasettajien ja 

yleisöpalveluiden hankinta 

-Messututkimus 

 

Messupaikkakunta 

 

-Kaavoitus ja kunnallis-

tekniikka 

-Ennakkomarkkinointi ja 

viestintä messuvuoden 

alkuun asti 

-Messutoimisto 

-Messuaikainen liikenne ja 

pysäköinti 

 

Lipunmyynti 

- 6 kk ennen tapahtumaa 

Intensiteetti 

Markkinointi ja viestintä 

messuvuoden alusta 

Näytteilleasettelijat 

 

 

Yleisöpalvelut: WC, vartiointi, järjestysmies 

Yleisöpalvelut: ensiapu, lastenhoito, ravintolat 

Ohjelmallinen ilta 

1 x vko 

Ohjelmallinen ilta 

1 x vko 

Ohjelmallinen ilta 

1 x vko 

Messututkimuksen raportti 

 
Messututkimus 

 



SUURMESSUTAPAHTUMAN 

PROJEKTIORGANISAATIO 



SUURMESSUTAPAHTUMAN PROJEKTIORGANISAATIO 

OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUT 

 

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  

jokaisessa ryhmässä Asuntomessujen  

edustaja.  

 

MESSUPAIKKAKUNTA 

Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginhallitus 

Kaupunginjohtajat 

Lautakunnat, 

toimialat,  

konsernin osat 

STRATEGINEN OHJAUS 

JA PÄÄTÖKSENTEKO 

SUUNNITTELU, 

TOTEUTUS JA 

LAADUNVALVONTA 

 
Työryhmät toimivat oman alansa 

erityisasiantuntijoina ja valmistelijoina 

sekä vastaavat yhteistoiminnassa 

toimialansa tehtävien toteutumisesta.  

 

On tärkeää löytää oikeat henkilöt, eli 

tekijät, osaajat, vaikuttajat ja innostajat, 

jotka jaksavat paneutua toimintaan koko 

messutapahtuman valmisteluajaksi. 

 

Omalla aktiivisuudellaan jäsenet 

ohjaavat asioita tapahtuman kannalta 

oikeaan suuntaan ja huolehtivat, että 

kunkin edustama taho ja heihin liittyvien 

sidosryhmien ideat ja ajatukset tulevat 

välitettyä ryhmälle. 

 

Jotta työryhmien toiminta olisi tehokasta, 

niiden koko tulee olla maksimissaan 10 

henkeä. 

 

Työryhmiin kutsutaan tarvittaessa 

yhteisesti sovittavia asiantuntijoita ja 

yhteistyökumppaneita. 

MESSUTAPAHTUMAN 

JOHTAMINEN 

MESSUALUEELLA.  

VAIN TAPAHTUMAN 

AJAN. 

PÄIVITTÄISET 

KÄYTÄNNÖN ASIAT 

LAATURYHMÄ 

 

Valmistelee ja määrittelee 

messualueelle rakennettavan 

ympäristön laadulliset ominaisuudet ja 

valvoo niiden toteutumista. Valmistelee 

tontinluovutusohjeet ja tekee 

ehdotuksen kohteiden rakentajista 

asuntomessutoimikunnalle. 

 

Jäsenet:  

 

Suomen Asuntomessut: 

•Kehitysjohtaja 

•Hallintopäällikkö (vuorottelee) 

•Myyntiassistentti (vuorottelee) 

 

Messupaikkakunta: 

•Asuntotoimen edustaja 

•Kaupunkisuunnittelun edustaja 

•Tonttien luovuttamisen edustaja 

•Rakennusvalvonnan edustaja 

•Projektipäällikkö 

•Aluevalvoja 

•Muut kaupungin ja ryhmän nimeämät 

edustajat 

 

Kokoontuu: Noin 2 kk välein 

TEKNIIKKARYHMÄ 

 

Vastaa messualueen 

kunnallistekniikan, liikenteen, 

viheralueiden sekä messuaikaisten 

rakenteiden ja teknisten palveluiden 

suunnittelusta ja toteutuksesta. 

 

Jäsenet: 

 

Suomen Asuntomessut: 

•Kehitysjohtaja 

•Hallintopäällikkö (vuorottelee) 

•Myyntiassistentti (vuorottelee) 

 

Messupaikkakunta: 

•Alueen rakentamisen ja 

kunnallistekniikan edustaja 

•Kaupunkisuunnittelun edustaja 

•Liikennesuunnittelun edustaja 

•Viherrakentamisen edustaja 

•Projektipäällikkö 

•Aluevalvoja 

•Muut kaupungin ja ryhmän 

valitsemat henkilöt 

 

Kokoontuu: Noin 2 kk välein 

VIESTINTÄ- JA 

MARKKINOINTIRYHMÄ 

 

Linjaa ja koordinoi messutapahtumaa 

edeltävää viestintää ja markkinointia 

jotta kaikkien vaikuttajatahojen 

viestintä olisi yhdenmukaista ja 

tulevaa messutapahtumaa tukevaa. 

Kehittää messutapahtuman palveluja. 

 

Jäsenet: 

 

Suomen Asuntomessut: 

•Markkinointijohtaja 

•Tiedottaja 

•Kehitysjohtaja 

 

Messupaikkakunta: 

•Viestinnän edustaja 

•Markkinoinnin edustaja 

•Matkailun edustaja 

•Kulttuurin edustaja 

•Projektipäällikkö 

•Asuntomessutoimiston tiedottaja 

•Muut kaupungin ja ryhmän 

valitsemat henkilöt 

 

Kokoontuu: Noin 2 kk välein 

ASUNTOMESSUTOIMIKUNTA 

 

on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja kaupungin välinen yhteistyöelin, joka 

ohjaa ja valvoo strategisten linjausten ja yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sekä 

toimii vaikuttajana tärkeimpien valtakunnallisten sidosryhmien suuntaan. 

Asuntomessutoimikunta on asuntomessuja koskevissa asioissa ylin päättävä elin. 

ASUNTOMESSUTOIMISTO 

 

Projektinjohto, toimeenpanon koordinointi, 

työryhmien ja asuntomessutoimikunnan kokousten 

valmistelu ja sihteerin tehtävät. 

 

Jäsenet: 

•Projektipäällikkö 

•Aluevalvoja 

•Projektikoordinaattori 

•Tiedottaja 

 

MESSUJOHTO 

 

Johtaa messutapahtumaa messualueella ja 

toimii vain messujen ajan.  

 

Jäsenet: 

 

Suomen Asuntomessut: 

•Toimitusjohtaja 

•Kehitysjohtaja 

  

 

Messupaikkakunta: 

•Kunnan poliittinen ja virkamiesjohto 

•Projektipäällikkö 

•Muut kaupungin nimeämät edustajat 

Kokoontuu: 

 

•Alkuun noin 2-3 

kertaa vuodessa. 

•Loppuvaiheessa 

useammin. 

Jäsenet: 

 

Messupaikkakunta: 

•Projektipäällikkö 

•Aluevalvoja 

Kokoontuu: 

 

Messujen aikana joka maanantai. 

Suomen Asuntomessut: 

• Toimitusjohtaja 

• Kehitysjohtaja 

• Markkinointijohtaja 


