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Tilalaitoksen eräiden investointihankkeiden 2018 loppuunsaattaminen

1100/10.00.04/2017

Tekninen lautakunta 06.02.2019 § 4

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 30.1.2019:

Tilalaitoksen investointien talousarvioon oli vuodelle 2018 osoitettu vuo si-
han kin ta mää rä ra hat kahdelle kohteelle, joiden toteutusta ei saatu valmiiksi
suun ni tel lus sa aikataulussa. Kyseisien hankkeiden loppuunsaattamiseen
vuon na 2019 olisi tarpeen osoittaa tarpeelliset määrärahat.

Kohteen Laurila/Amandis peruskorjaamiseen osoitettiin talousarvion 2018
yh tey des sä 200 000 euron hankemääräraha vuosille 2018 – 2019. Hank-
keen kokonaisuus laajeni merkittävästi ennakolta tuntemattomien ra ken-
teel lis ten ongelmien takia vuoden 2018 aikana. Talousarvion 2019 kä sit te-
lyn yhteydessä hankkeen hankemääräraha vahvistettiin 570 000 euroksi.
Hank keel le osoitettua vuoden 2018 talousarviomäärärahaa jäi käyttämättä
noin 120 000 euroa. Kyseinen määräraha tarvitaan alkuvuonna 2019 hank-
keen loppuunsaattamiseen. Poikkeama johtuu ylivuotisen hankkeen eri
vuosille kohdentumisen arvioinnin haastavuudesta.

Kohteelle kaupungintalo osoitettiin investointien 2018 talousarvioon pe rus-
kor jaus mää rä ra haa 663 000 euroa. Kyseisellä summalla oli tarkoitus tehdä
mm. lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustöitä, valtuustosalin ää-
nen vai men nus jär jes te ly jä ja rakennuksen pohjoisseinustan kui va tus jär jes-
te lyi tä. Hanke venyi vuodelle 2019 muun muassa ta lo au to maa tio pe rus kor-
jauk sen pitkittymisen takia. Investointimäärärahasta jäi käyttämättä noin
220 000 euroa. Kyseinen määräraha tarvitaan suunniteltujen rakennuksen
pe rus kor jaus töi den loppuun saattamiseen.

Kaupungintalon pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyt toteutettiin vuonna
2018 suunniteltua laajempina. Hanke johti pohjoissivustan puistomaisen pi-
han uudelleen suunnitteluun. Kohteeseen myönnettiin investointien ta lous-
ar vi oon erillinen pihanrakentamisen määräraha. Pihahanke ei kuulunut
vuo den 2018 investointimäärärahaan.

OHEISMATERIAALI: Yhteenveto määrärahoista ja ehdotetuista muu tok sis-
ta

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edel leen kaupunginvaltuustolle, että seuraaville in ves toin ti-
koh teil le osoitettaisiin lisämäärärahat vuodelle 2019:

 Laurila/Amandis –kiinteistön peruskorjaus li sä mää rä ra-
ha 120 000 euroa.

 Kaupungintalo vuoden 2018 peruskorjaushankkeen jat-



ka mi nen, lisämääräraha 220 000 euroa

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 25.02.2019 § 61

Oheismateriaali:
 Yhteenveto määrärahoista ja ehdotetuista lisämäärärahoista

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntää seuraaville
in ves toin ti koh teil le lisämäärärahat vuodelle 2019:

 Laurila/Amandis -kiinteistön peruskorjaus, li sä mää rä ra-
ha 120 000 euroa

 Kaupungintalon vuoden 2018 peruskorjaushankkeen
jat ka mi nen, lisämääräraha 220 000 euroa

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.


