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Teknisen lautakunnan investointihankkeiden määrärahavähennykset

453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 21.08.2019 § 68

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 14.8.2019:

Luonnonmaan asuntomessualue, Nuhjalantien eteläosan ja paineviemärin
ra ken ta mi nen välille Teersalo - Merimasku - Lukkarainen etenevät osin ar-
vioi tua hitaammassa aikataulussa ja määrärahoja on jäämässä käyt tä mät-
tä vuonna 2019. Nyt käyttämättä jäävät määrärahat tarvitaan hankkeiden
to teut ta mi sek si vuonna 2020.

Luonnonmaan asuntomessualueella on käynnissä Matalahden ruop paus-
urak ka sekä venesataman tukiseinän rakentamisurakka. Kun nal lis tek nii kan
rakennusurakka käynnistyy syyskuussa 2019. Kunnallistekniikan ra ken nus-
ura kan kustannukset painottuvat pääosin vuodelle 2020, jonka vuok si
hankkeen vuoden 2019 määrärahoista arvioidaan jäävän käyt tä mät tä tänä
vuonna 500 000 euroa.

Nuhjalantien eteläosan kunnallistekniikan rakentaminen voidaan käyn nis-
tää asemakaavan ja katusuunnitelmien lainvoimaisuuden jälkeen. Ase ma-
kaa va on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn syksyllä 2019, joten
hank keen kunnallistekniikan rakentaminen siirtyy pääosin vuodelle 2020.
Täs tä johtuen hankkeen määrärahoja arvioidaan jäävän käyttämättä tänä
vuon na 300 00 euroa.

Vesihuollon paineviemärin investointihankeen ”Painviemärin rakentaminen
vä lil le Teersalo – Merimasku - Lukkarainen” aloittaminen viivästyy pit kit ty-
neen maankäyttöluvan hankkimisen takia. Hanke siirtyy osittain tai ko ko-
naan vuodelle 2020. Hankkeen 330 000 euron määrärahasta arvioidaan
jää vän käyttämättä tänä vuonna 200 00 euroa.

Tilalaitoksen Kaupungintalon investointihankkeen pihainvestoinnin toteutus
siir tyy toteutettavaksi pääosin vuonna 2020 suunnitteluvaiheen ennakoitua
pi dem män keston takia. Vuoden 2019 talousarviomäärärahasta esitetään
siir ret tä väk si 170 000 euroa vuodelle 2020.

OHEISMATERIAALI: Erittely ko. investointihakkeiden määrärahoista ja esi-
te tyis tä muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle seuraavien investointihankkeiden
osal ta osaa vuoden 2019 määrärahoista siirrettäväksi vuo del-
le 2020 seuraavasti:



Vesihuolto:
Paineviemärin rakentaminen välille Teersalo – Merimasku
-Luk ka rai nen: säästö 2019 ja siirto vuodelle 2020: 200 000 €

Yhteishankkeet, katualueet:
Luonnonmaan asuntomessualue: säästö 2019 ja siirto vuo-
del le 2020: 500 000 €
Nuhjalantien eteläosa: säästö 2019 ja siirto vuodelle 2020:
300 000 €

Tilalaitos:
Kaupungintalo säästö 2019 ja siirto vuodelle 2020: 170 000 €

KOKOUSKÄSITTELY

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Pekka Alm poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 273

Oheismateriaali:
 Erittely esitetyistä investointihankkeiden määrärahavähennyksistä

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto
hy väk syy teknisen lautakunnan esittämät, yhteensä
1 170 000 eu ron määrärahavähennykset vuoden 2019 ta lous-
ar vi oon.

Kaupunginhallitus kehottaa teknistä lautakuntaa ottamaan
em. määrärahatarpeet huomioon laadittaessa in ves toin ti suun-
ni tel maa 2020 - 2023, jolloin ne käsitellään osana vuo-
den 2020 ta lous ar vion val mis te lua.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 54

Oheismateriaali:
 Erittely esitetyistä investointihankkeiden määrärahavähennyksistä

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esit tä-
mät, yhteensä 1 170 000 euron määrärahavähennykset vuo-
den 2019 talousarvioon.

KAUPUNGINVALTUUSTO:



Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.


