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Yhdyskuntatekniikan ja tilalaitoksen investointien määrärahamuutokset

298/02.02.00/2019

Tekninen lautakunta 23.10.2019 § 93

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 16.10.2019:

Kukolanvainio 2 investointikohteeseen on varattu talousarviossa 50 0000
eu ron määräraha. Määräraha ylittyy noin 1 800 eurolla. Määrärahaylitys ai-
heu tui päällystystyön yhteydessä tehdyistä kaivon koneistojen muu tos töis-
tä.

Soinisten pientaloalueen kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu ta-
lous ar vios sa yhteensä 260 000 euron määräraha. Määrärahavarausta teh-
täes sä ei ollut tiedossa, että putkilinjat joudutaan rakentamaan tuettuna
kai van nol la ja linjojen perustamisessa käyttämään teräslevyarinaa poh ja-
maan ominaisuuksista takia. Tästä johtuen hankkeen kokonaismääräraha
mää rä ra ha ylittyy noin 47 000 eurolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Isosuon asemakaavan 7.10.2019. Kaa voi tus-
työn aikana laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja todettiin, että
alu een kortteleiden toteutuminen vaatii osittain merkittävää esi ra ken ta mis ta
eli tonttialueiden louhintaa. Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle ei ole
perusteltua ennekuin alueella on esirakennustyöt käynnistyneet. Tek ni sen
lautakunnan 25.9.20219 talousarvioesitykseen 2020 ja ta lous suun ni tel ma-
esi tyk seen 2021-2023 ei ole sisällytetty kunnallistekniikan ra ken ta mis ta
Isosuon alueelle. Tästä johtuen vuoden 2019 talousarviossa Isosuon teol li-
suus alu een kunnallistekniikan suunnitteluun varattua 50 000 euron mää rä-
ra haa ei käytetä vuonna 2019.

Saariston ranta-alueiden kehittämiseen on talousarviossa varattu 100 000
eu roa. Määrärahalla on rakennettu uudelleen Röölässä kaupungin hal lin-
nas sa olevat rannan suuntaiset laiturit sekä parannettu veneenlaskuluiska.
Mää rä ra ha on ylittymässä 25 000 eurolla johtuen valaistuksen lisäämisestä
ran ta-alu eel le, johon ei oltu alun perin varauduttu sekä alueen päällystyön
to teut ta mis ta van muutoksesta. Päällyste poistetaan kokonaan uusittavalta
alu eel ta ja tehdään tarvittavat pinnan muotoilut murskeella aiemmin suun-
ni tel lun pelkän uudelleen päällystämisen sijaan. ELY-keskus vastaa ny kyi-
sen tiealueen päällystyskustannuksista ja kaupunki tiealueen ulkopuolisten
aluei den päällystämisestä.

Tilalaitoksen jäähallit hankkeelle on varattu talousarviossa 500 000 euron
mää rä ra ha, johon valtuusto myönsi 150 000 euron lisämäärärahan 29.4.
§ 23. Yhdysosan liittäminen vanhoihin rakennuksiin on aiheuttanut en na-
koi mat to mia lisätöitä, josta johtuen hankkeelle tarvitaan vielä 50 000 euron
li sä mää rä ra ha.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto esitetyistä investointimäärärahan muu tok-
sis ta.



TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan
muu tok sia:

Kukolanvainio 2, katualueet + 1 800 €
Soinisten pientaloalue, vesihuolto + 47 000 €
Isosuon teollisuusalue, katualueet - 25 000 €
Isosuon teollisuusalue, vesihuolto - 25 000 €
Saariston ranta-alueiden kehittäminen + 25 000 €
Jäähallit, tilalaitos + 50 000 €

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


