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Rakennuttajainsinööri Kari Simola 15.2.2017:

Kaupungin investointikohteiden talousarvioon on varattu vv. 2015-2020
han ke mää rä ra haa yhteensä 3 600 000 euroa Kalevanniemen kou lu kes kuk sen
peruskorjaushankkeelle. Koulukeskuksen peruskorjaustyöt on vai heis tet tu
yhteistyössä koulukeskuksen henkilöstön ja käyttäjien kanssa si ten, että
koulutyöskentely on mahdollista eri peruskorjausvaiheiden yh tey des sä. 
Peruskorjausvaiheessa 1 vuonna 2016 toteutettiin ilmastointikonehuone pää-
si sään käyn nin yläpuolelle sekä peruskorjattiin ns. B1-osalla ko ti ta lous luo-
kat. Lisäksi toteutettiin hallintosiiven (A-osan) salaojien rakentaminen se kä
jätevesiviemärin runkolinjan uusiminen kaupungin viemäriverkkoon. Vuo-
den 2016 peruskorjauskustannukset olivat yhteensä 701 404 euroa
(määräraha 700 000 euroa).

Kalevanniemen koulun peruskorjausvaiheeseen 2 on osoitettu vuodelle 2017
yhteensä 1 400 000 euron määräraha sekä vuodelle 2018 yhteensä
500 000 euron määräraha. Taloussuunnitelmassa on esitetty vuodelle 2020
yhteensä 975 000 euron määrärahavaraus peruskorjausvaiheen 3 to teut ta mi-
seen, joka käsittää ns. C-osan peruskorjaustyöt.

Kalevanniemen koulun rakennustoimikunta hyväksyi kokouksessaan
20.12.2016 peruskorjaus- ja laajennushankkeen vaiheen 2 urakoitsijat seu-
raa vas ti:
- Rakennusurakoitsijaksi (pääurakoitsija) hyväksyttiin Ra ken nus toi mis to
Lainio&Laivoranta Oy 1 040 000 euroa (alv0%)
- LVIA-urakoitsijaksi hyväksyttiin TRP Group Oy 110 000 eu roa (alv0%)
- Putkiurakoitsijaksi hyväksyttiin LVI-työ Isokouvola Oy 89 000 euroa
(alv0%)
- Sähköurakoitsijaksi hyväksyttiin Sähköpoint Oy 293 950 eu roa (alv0%)

Urakkasopimukset allekirjoitettiin 23.1.2017 ja työmaan aloituskokous pi-
det tiin 30.1.2017.

Kalevanniemen koulun peruskorjausvaihe 2 toteutetaan seuraavasti:
- B2-osa (ns. Birgittasali ym.) 30.1.2017-16.6.2017
- B1-osa (käsityöluokat ym.) 2.5.2017-11.8.2017
- A-osa (hallintosiipi ym.) 1.8.2017-20.2.2018 (aloittaminen mah dol lis ta
1.6.2017)



 Oheismateriaali: arkkitehdin laatima asemapiirros.

Työmaa on perustettu ja B2-vaiheen kalusteiden ja varusteiden pur ka mi-
set/siir rot on tehty yhteistyössä käyttäjien kanssa, jotta asbestipurkutyöt voi-
tiin aloittaa.

Peruskorjaustyömaalla on tällä hetkellä meneillään B2-osan yläpohjan as-
bes ti pur ku työt, jotka on aloitettu 6.2.2017 ja arvioitu kesto on n. 5 viikkoa.
Pur ku työ maa-alu een rajaukset on käyty toteamassa etukäteen yhdessä käyt-
tä jien, urakoitsijoiden sekä kaupungin työsuojeluvaltuutetun kanssa.

 Oheismateriaali: asbestipurkutöiden alueet vaiheessa B2

Urakoitsijoiden ilmoitusten mukaan työmaa etenee yhteisesti hyväksytyn ai-
ka tau lun mukaisesti ja valmistuvat urakkasopimusten kirjausten mukaan.

KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ:

Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen Kalevanniemen kou lun
peruskorjausvaiheen 2 nykytilanteen.

TILAPALVELUJAOSTO:

Kiinteistöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.


