
Naantalin kävelyn ja pyöräliikenteen 
edistämisohjelma

Toimenpiteiden seuranta 29.5.2024



1 Koulujen pyöräpysäköinnin 
parantaminen

Toimenpiteen kuvaus
Kartoitetaan kaikkien kaupungin koulujen 
pyöräpysäköintipaikkojen kunto ja riittävyys. 
Kartoitusten tulosten perusteella vaihdetaan 
huonokuntoiset telineet uusiin ja lisätään uusia 
pyöräpysäköintipaikkoja. Kaikki uudet telineet 
toteutetaan runkolukittavina. Suositaan toteutuksessa 
värikkäitä telineitä. 

Maijamäen koulun osalta suunnitellaan samassa 
kokonaisuudessa opettajien pysäköinnin ja oppilaiden 
mopojen pysäköinnin järjestelyt. 
 
Toteutusaikataulu
Kartoitus 2023
Toteutus vaiheittain

Vastuutaho
Tilapalvelut
Sivistys

Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

x Aloitettu/edistetään:

Maijamäessä tarvitaan kokonaisuuden tarkastelua, 
huomioiden iltakäyttö. 

Lietsalan koulun alapihan pyörätelineet tullaan 
kunnostamaan vuoden 2024 aikana.

Suopellon koulun osalta on tiedossa kunnostustarpeita 
opettajien ja iltakäyttäjien osalta.

Tilapalveluissa on kokonaistilanteesta hyvä kuva eli 
tiedossa on, missä kouluissa tarvitaan parannuksia. 
Tilapalveluiden rahoitus  tulisi varmistaa.



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Suojatievalojen osalta anturitekniikasta on 
huonoja kokemuksia, maksimivalo kokoajan 
pimeään aikaan on paras tapa.

Kartoitetaan Maijamäen ympäristössä 
valotehon kasvattamisen mahdollisuutta 
Aurinkotien suojatieylityksen 
kohdalla/laajemmin. Keskustellaan 
Naantalin energian kanssa.

2 Valaistuksen parantaminen 
koulujen läheisyydessä

Toimenpiteen kuvaus
Kartoitetaan kaikkien Naantalin koulujen läheisyydessä 
olevien reittien nykyisen valaistuksen riittävyys. 
Parannetaan valaistusta tarvittavissa kohteissa 
hyödyntäen uutta valotekniikkaa.

Lisäksi voidaan toteuttaa kokeiluna jonkin vaaralliseksi 
koetun suojatiekohteen valaistuksen parantaminen 
esimerkiksi kokeilemalla älykkäitä suojatievaloja, jotka 
kirkastuvat kun kävelijä tai pyöräilijä on ylittämässä 
suojatietä tai suojatiemaalauksen viereen asennettavia 
led-valoja. 

Toteutusaikataulu
Kartoitus 2023
Toteutus vaiheittain

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Otetaan Pyöräilymerkin suorittaminen osaksi 1.-3. -
luokkalaisten opetusta kaikissa Naantalin kouluissa. 
Pyöräilymerkin tavoitteena on parantaa lasten 
pyöräilytaitoja, kannustaa lapsia ja perheitä 
pyöräilemään sekä rohkaista perheitä ja opettajia 
innostamaan lapsia pyöräilemään. Pyöräilymerkki 
sisältää kolme eri teemaista oppituntia ja testiradan 
kullekin luokka-asteelle. Selvitetään pyöräilyn 
ohjauksen ja liikennesääntöjen opettamisen osalta
yhteistyömahdollisuuksia ulkopuolisen toimijan, kuten 
paikallisen autokoulun kanssa. 

Toteutusaikataulu
Kartoitus 2023
Toteutus vaiheittain

Vastuutaho
Sivistys

Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Kaupunki on mukana Fiksusti kouluun hankkeessa, 
jossa on kampanjoita.

Oppilaskuntatapaamisia tulossa, joissa keskustellaan 
vaaran paikoista.Perhetapahtuma järjestetään 
keväisin, jossa myös nostettu pyöräilyä esiin.

Pyöräilymerkin käyttöönottoon ei tällä hetkellä ole 
suurta halukkuutta kouluissa, koska heillä on riittävästi 
tunteja/tapahtumia pyöräilyyn liittyen. 

Liikkuvan koulun ohjausryhmässä käydään 
toimenpidettä läpi.

3

Toimenpiteen kuvaus
Laaditaan koulumatkaliikkumisen viestintäaineisto 
alakoulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen. 
Tavoitteena on lisätä vanhempien tietoutta aktiivisen 
koulumatkaliikkumisen hyödyistä ja saattoliikenteen 
aiheuttamista ongelmista. Vuosittaisella viestinnällä 
pyritään kannustamaan kaiken ikäisiä oppilaita 
kävelemään ja pyöräilemään kouluun ympäri vuoden. 
Samalla kannustetaan vanhempia opettamaan 
lapsilleen turvalliset koulumatkareitit yhdessä 
kulkemalla.

Viestintään liittyvää kampanjointia voidaan toteuttaa 
esimerkiksi syksyisin kouluissa järjestettävän kodin ja 
koulun yhteistyöpäivän yhteydessä. Päivän ohjelmaan 
voidaan tuoda mukaan erilaisia kävelyyn ja pyöräilyyn 
liittyviä aktiviteetteja kuten rastipolku, jossa voidaan 
käsitellä turvallisia koulumatkareittejä, vaaranpaikkoja 
ja saattoliikenteen ongelmia. 

 

Aktiiviseen koulumatkaliikkumiseen kannustaminen kaikissa kouluissa

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Asia otetaan esille seuraavassa 
seuraparlamentissa.

4 Omin lihasvoimin 
harrastuksiin

Toimenpiteen kuvaus
Suunnitellaan ja toteutetaan toimintamalli, jolla 
osallistetaan Naantalin urheiluseuroja kannustamaan 
lapsia ja nuoria liikkumaan harjoituksiin kävellen ja 
pyörällä turvallisia reittejä pitkin. Yhtenä tavoitteena on, 
että seurat käyvät lasten ja nuorten kanssa läpi 
turvallisia reittejä harjoituspaikan ympäristössä. 
Esitellään asia Seuraparlamentissa ja sovitaan asian 
edistämisestä urheiluseuroissa. Seurataan 
urheiluseurojen aktiivisuutta toimenpiteen osalta 
Seuraparlamentin kokouksissa. Laajennetaan 
toimintamallia koskemaan myös muita kuin 
urheiluharrastuksia. 

Toteutusaikataulu
Suunnittelu 2023
Toteutus vuosittain,
jatkuvaa toimintaa

Vastuutaho
Liikunta ja kulttuuri

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Tiesuunnitelma, Maantien 189 
parantaminen rakentamalla 
jalankulku- ja pyöräilyväylä väleille
Merimaskuntie-Poikko ja Kuralantie-
Taipaleentie, on aloitettu.

Mt 189 porhonkallio alikulu on 
toteutuksessa vuosien 2024-2025 
aikana.

5 Pyöräliikenteen tavoiteverkon puuttuvien ja parannettavien 
kohteiden toteuttaminen

Toimenpiteen kuvaus
Pyöräliikenteen tavoiteverkon puuttuvien yhteyksien osalta on tunnistettu tarve erityisesti pyöräreittien kehittämiselle 
keskustan ja vanhan kaupungin alueilla sekä Rymättyläntien, Merimaskuntien, Rauduistentien ja Velkuantien 
varrella. Vanhan kaupungin osalta Tuulensuunkadun tai Luostarinkadun erillisten pyöräteiden tarvetta tulee arvioida 
uudelleen sen jälkeen, kun muut keskustan kohteet on toteutettu. Velkuan suunnan toimenpidetarpeet määritetään 
Saariston rengastien kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmassa, joka valmistuu keväällä 2023. Pyöräliikenteen 
tavoiteverkon nykyisten yhteyksien parantamiseksi on tunnistettu tarve kapeiden osuuksien leventämiselle sekä 
verkon epäjatkuvuuskohtien ja ajoneuvoliikenteen risteämisten parantamiselle muutamissa kohteissa. 

Osa esitetyistä toimenpiteistä sijoittuu maanteille, ja toimenpiteiden toteuttamisesta on sovittava yhteisesti Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Pyöräliikenteen tavoiteverkkosuunnitelman mukaisista puuttuvista ja parannettavista pyöräteistä laaditaan 
toteutussuunnitelmat ja toteutetaan yksi kohde vuodessa. Puuttuvat kohteet ja niiden kiireellisyysjärjestys on esitetty 
raportin liitteessä 1. 

Toteutusaikataulu
Alkaen 2023
 
Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka
ELY-keskus
Väylävirasto

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Elyllä on tarkoitus käynnistää vuoden 2024  
aikana suunnitteluhanke, jossa saattaisi 
tämä osalta olla yhtymäkohtia.

6 Pyöräliikenteen pääverkon 
jalankulun ja pyöräilyn 
tiemerkintöjen toteuttaminen

Toimenpiteen kuvaus
Parannetaan pyöräliikenteen pääverkon reittien 
näkyvyyttä ja selkeyttä lisäämällä tiemerkintöjä. 
Kaikkiin nykyisiin keskustan eroteltuihin väyliin 
maalataan pyörätielle pyörätunnukset. Pää- ja 
aluereittien yhdistetyille jalankulku- ja 
pyörätieosuuksille maalataan keskiviiva ja kaikkiin 
liittymä- ja risteyskohtiin maalataan kävelijä ja 
pyöräilijämerkit. 

Samalla kartoitetaan kaikkien pääreittien jalankulku- ja 
pyöräteiden liikennemerkit ja lisätään puuttuvat 
liikennemerkit. Tarvittaessa lisätään opastusta 
epäjatkuvuuskohtiin ja nykyisille hiekkapäällysteisille 
osuuksille. 

Toteutusaikataulu
Alkaen 2023 
Ylläpito vuosittain

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka
ELY-keskus

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Kaupungin päällystysohjelmassa toimenpide 
huomioidaan. Vuonna 2023 ei ollut tarpeita.

7 Pyöräliikenteen pääverkon 
uudelleenpäällystämisohjelma
n laatiminen

Toimenpiteen kuvaus
Kartoitetaan kaikkien pyöräliikenteen pääreittien 
päällysteen kunto. Laaditaan kartoituksen pohjalta 
uudelleenpäällystämisohjelma. Uusitaan vähintään 
yhden osuuden päällyste vuodessa. 

Toteutusaikataulu
Ohjelman laadinta 2023
Toteutus alkaen 2024

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka
ELY-keskus

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Katurekisteri on päivitetty uuteen Tiera city 
ohjelmaan, joten otetaan aikalisä tämän 
asian suhteen, jotta saadaan 
perusrekisteriasiat ensin kuntoon. Eli näillä 
näkymin vuonna 2025 olisi tälle asialle oikea 
ajankohta.

8 Katujen 
kunnossapitoluokituksen 
tarkistus 

Toimenpiteen kuvaus
Tarkastetaan Naantalin katujen kunnossapitoluokitus 
suhteessa pyöräliikenteen tavoiteverkkoon ja 
esteettömyyden pääreitteihin. Varmistetaan, että 
pyöräliikenteen tavoiteverkko ja esteettömyyden 
pääreitit ovat korkeimmassa kunnossapitoluokassa. 
Varmistetaan samalla, että kunnossapitoluokitus ja 
laatukriteerit ovat ajantasaisia ja mahdollistavat 
sujuvan arkiliikkumisen kävellen ja pyöräillen talvella.
Tehdään tarvittavat muutokset luokituksiin ja 
kriteereihin.

Toteutusaikataulu
Alkaen 2023

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Katualueiden osalta on saatu 
Traficomilta avustusta kartoituksen 
laatimiseen, suunnittelutyö on 
käynnissä.

Tilapalveluiden osalta parannettavat 
kohteet on tiedossa, mutta 
toteutuksen ja rahoituksen 
varmistaminen on tärkeää.

9.
1

Pyöräpysäköinnin kehittäminen yleisillä alueilla, 
joukkoliikenteen pysäkeillä ja kaupungin omien kiinteistöjen 
pihoilla

Toimenpiteen kuvaus
Yleisille alueille uusia pyöräpysäköintipaikkoja toteutetaan Naantalin keskustan ja vanhan kaupungin alueille sekä 
Nunnalahden ja Taimon uimarannoille. Bussipysäkkien osalta kartoitetaan pyöräpysäköinnin kunto ja riittävyys. 
Kartoituksen perusteella vaihdetaan katoksiin runkolukittavat telineet. Lisäksi toteutetaan tarvittavat uudet 
katokselliset pysäköintipaikat. 

Kaupungin omien kiinteistöjen osalta kartoitetaan pyöräpysäköinnin kunto ja riittävyys. Kohteita ovat ainakin 
Naantalin terveyskeskus, pää- ja lähikirjastot, kaupungintalo, Maijamäen urheiluhalli sekä Kuparivuoren jäähalli- ja 
yleisurheilukentän alue. Riittävä määrä pyöräpysäköintipaikkoja toteutetaan laadukkaasti (runkolukittavat telineet, 
valaistus, tapauskohtaisesti katos) ja ne sijoitetaan lähelle rakennuksen sisäänkäyntiä. 

Lisätään pyöräpysäköintipaikoille opastekyltti, jossa käytetään Turun seudun pyöräilybrändin logoa. Seudulla 
yhtenäinen ilme auttaa pyöräilijöitä löytämään pyöräpysäköinnin luo.

Toteutusaikataulu
Alkaen 2023
 
Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka
Tilalaitos

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Vuosittain tehdään vakiotoimenpiteet 
kesäisin, mutta laajamittaiselle 
saneeraukselle ei ole rahoitusta.
Kukkaistutukset ja penkkien säilyttämistä 
voitaisiin jatkaa pidemmälle syksyyn.

9.
2

Mannerheiminkadun 
olosuhteiden kehittäminen 
kävelypainotteisena

Toimenpiteen kuvaus
Mannerheiminkadun kehittämisen ensisijaisena 
painopisteenä on osuus Itsenäisyydenpuisto-
Rantakatu. Kävelypainotteisuutta lisätään osuuden 
päällysteen uusimisella hyödyntäen mahdollisimman 
paljon kivetystä sekä lisäämällä kukkaistutuksia ja 
istumapaikkoja. Ennen suunnittelua laaditaan 
tarkastelu vanhan kaupungin katuverkon 
ajoneuvoliikenteen järjestelyjen selkeyttämisestä, 
huomioiden katujen katkaisu ja yksisuuntaisuus. 
Muita Mannerheiminkadun osuuksia kehitetään siten, 
että katu on visuaalisesti kävelykatumainen 
hyödyntäen istutuksia, penkkejä, pyöräpysäköintiä ja 
kivetettyjä osuuksia tavoitteena luoda viihtyisyyttä ja 
vähentää autojen läpiajoliikennettä. Koko vanhan 
kaupungin alueen terassi- ja ulkomyyntilupien 
myöntäminen yrityksille ja ulkomyyntiin kannustaminen 
tiedotuksen avulla.

Toteutusaikataulu
Vaiheittain

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Nykyisä määriä on kartoitettu ja 
huonokuntoisia uusittu.

Kirkkopuiston saneeraussuunnittelun 
yhteydessä vuonna 2024 mietitään, 
tarvitaanko lisää penkkejä Kirkkopuistoon.

1
0

Penkkien ja 
levähdyspaikkojen 
lisääminen rantareitin 
varrelle

Toimenpiteen kuvaus
Penkkien ja levähdyspaikkojen lisääminen erityisesti 
rantareitin varrelle ja Kirkkopuiston alueelle. 
Rantareitin varrella tarve levähdyspaikoille erityisesti 
Rantakadulla, Nunnalahden uimarannan ja 
Kalevanlahden alueilla, sekä Rantaruonankadun ja 
Venevalkamantien hiekkatieosuuksien varrella.

Toteutusaikataulu
Jatkuvaa

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?
X*

x

1) Tiesuunnitelma käynnissä
2) Toteutettu välillä Koivistontie-

Kirkko

*) toteutunut osittain

Saariston pieni rengastien osalta 
toivotaan mal-rahoitusta. Särkän 
saarelle on tulossa opastaulu vuonna 
2024. 

1
1

Saariston rengasteiden pyöräilyn olosuhteiden parantaminen

Toimenpiteen kuvaus

Parannetaan pyöräilyn turvallisuutta Saariston rengasteillä. Ensisijaisesti toteutetaan Saariston Pienen rengastien 
kehittämisohjelmassa tärkeimmiksi priorisoidut toimenpiteet. Toimenpiteet Merimaskun, Livonsaaren ja Velkuan 
osuuksille määritellään parhaillaan laadittavassa Saariston rengastien kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa.

1) Uuden jalankulku- ja pyörätien toteuttaminen Rymättyläntielle (mt 189) Merimaskun ja Rymättylän kirkonkylän 
välisille puuttuville osuuksille Merimaskuntie - Ylttistentie ja Kuralantie - Taipaleentie. 

2) Suunnitellaan ja toteutetaan Taipaleentien liikennetilan uudelleenjakaminen esimerkiksi kylätiemallilla, sisältäen 
osuuden uudelleen päällystämisen. 

Saariston pieni rengastie on osa Naantalin pyöräliikenteen tavoiteverkkoa, ja sille kohdistetut toimenpiteet on esitetty 
raportin liitteessä 1. 

Toteutusaikataulu
1) Suunnittelu 2023, toteutus 2024 →
2) Toteutus 2023

Vastuutaho
ELY-keskus
Kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Keskustan pisteen paikan sijaintia pohditaan, 
olisiko tulevan bussiterminaalin vain vanhan 
kaupungin kohdalla.

1
2

Pyörähuoltopisteiden 
toteuttaminen ja selvitys 
digitaalisten näyttöjen 
tarpeesta

Toimenpiteen kuvaus
Toteutetaan kaksi uutta pyörähuoltopistettä, jotka 
palvelevat sekä pyörämatkailijoita että Naantalin 
asukkaita. Huoltopisteet toteutetaan Saariston 
Rengastien pyörämatkailureiteille Teersalon 
lauttarantaan ja Naantalin vanhaan kaupunkiin. 
Pyörähuoltopisteissä käytetään Turun seudun 
pyöräilybrändin logoa ja väritystä.

Selvitetään digitaalisten opastenäyttöjen tarvetta ja 
toteuttamismahdollisuuksia Hangan ja Teersalon 
lauttarantoihin.

Toteutusaikataulu
2024

Vastuutaho
ELY-keskus
Kaupunki, yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Valmiit reitit löytyvät: 
https://visitnaantali.com/nae-ja-
koe/aktiviteetit/#filter=.py%C3%B6r%C3%A4
ily 

1
3

Pyörämatkailukokonaisuuden 
määrittäminen 

Toimenpiteen kuvaus
Määritetään Naantalin kaupungin pyörämatkailu-
kokonaisuus, ja kehitetään nykyisten pyörämatkailu-
tuotteiden pohjalta eri tasoisia reittikokonaisuuksia 
huomioiden eri käyttäjäryhmät. Tunnistettuja reittejä 
ovat Saariston rengastien reitit ja näitä reittejä osin 
hyödyntävät Luonnonmaan reitit sekä Naantalista 
Askaisiin kulkevat reitit. Kartoitetaan sijainti lapsille 
sopivalle turvalliselle pyöräreitille (esim. ”Muumipeikon 
reitti”).

Kehitetään pyörämatkailutuotteiden houkuttelevuutta, 
selkeyttä ja löydettävyyttä Visit Naantali -sivustolla. 
Laaditaan reiteistä infopaketit sisältäen reittikuvaukset 
ja visuaalisesti selkeät reittikartat. Reittikuvauksissa 
kerrotaan mm. reitin saavutettavuudesta, 
soveltuvuudesta, sekä reitin varrella olevista 
kiinnostavista vierailukohteista ja palveluista.

Koordinoidaan kehittämistyötä Saariston Rengastien 
pyörämatkailutuotteen kehittämisen kanssa.  

Toteutusaikataulu
2023-2024

Vastuutaho
Visit Naantali

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitnaantali.com%2Fnae-ja-koe%2Faktiviteetit%2F%23filter%3D.py%25C3%25B6r%25C3%25A4ily&data=05%7C02%7C%7C0126dbbc9f894abe1b0f08dc1044a168%7Cbf02a8d0b3c044fa97beafa8a1b9cebe%7C0%7C0%7C638403134178468039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6VposieAugT9rN5%2F92hvVrkOe%2BmTTP2TmZGNLVQKF9k%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitnaantali.com%2Fnae-ja-koe%2Faktiviteetit%2F%23filter%3D.py%25C3%25B6r%25C3%25A4ily&data=05%7C02%7C%7C0126dbbc9f894abe1b0f08dc1044a168%7Cbf02a8d0b3c044fa97beafa8a1b9cebe%7C0%7C0%7C638403134178468039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6VposieAugT9rN5%2F92hvVrkOe%2BmTTP2TmZGNLVQKF9k%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitnaantali.com%2Fnae-ja-koe%2Faktiviteetit%2F%23filter%3D.py%25C3%25B6r%25C3%25A4ily&data=05%7C02%7C%7C0126dbbc9f894abe1b0f08dc1044a168%7Cbf02a8d0b3c044fa97beafa8a1b9cebe%7C0%7C0%7C638403134178468039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6VposieAugT9rN5%2F92hvVrkOe%2BmTTP2TmZGNLVQKF9k%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisitnaantali.com%2Fnae-ja-koe%2Faktiviteetit%2F%23filter%3D.py%25C3%25B6r%25C3%25A4ily&data=05%7C02%7C%7C0126dbbc9f894abe1b0f08dc1044a168%7Cbf02a8d0b3c044fa97beafa8a1b9cebe%7C0%7C0%7C638403134178468039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6VposieAugT9rN5%2F92hvVrkOe%2BmTTP2TmZGNLVQKF9k%3D&reserved=0


Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Markkinointia jatketaan edelleen.

1
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Tervetuloa pyöräilijä -
tunnuksen markkinointi 
yrityksille

Toimenpiteen kuvaus
Jatketaan Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen 
markkinointia yrityksille. Kannustetaan vuosittain 
Naantalin pyörämatkailureittien vaikutusalueen 
yrityksiä käyttöönottamaan Tervetuloa pyöräilijä -
tunnus. Tunnuksen edellytyksenä on pyöräily-
ystävällinen palvelu, joka perustuu muutamiin 
kriteereihin kuten turvalliseen pyöräpysäköintiin, 
sähköpyörän akun latausmahdollisuuteen ja pyörän 
pesu- ja huoltomahdollisuuteen. Hyödynnetään 
Pyörämatkailukeskuksen valmista infoesitettä.
Kootaan Visit Naantali sivustolle tieto Naantalin 
pyöräilijäystävällisistä palveluista. 

Toteutusaikataulu
2023 →

Vastuutaho
Visit Naantali

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Aloitetaan 2 hanketta, jossa Naantali 
mukana ja jossa pyöräily on nostettu:
1) Coast and Archipelago Travel Teck Boost 

(Parainen)
2) Pyörämatkailun ja -liikenteen 

olosuhteiden kehittäminen  ja palvelut 
(Valonia)

1
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Opastuksen kehittäminen 
matkailun näkökulmasta

Toimenpiteen kuvaus
1) Kartoitetaan Naantalin keskustan ja vanhan 
kaupungin alueen opastuksen nykytila matkailun 
näkökulmasta. Suunnitellaan ja toteutetaan uudet 
opasteet huomioiden reitit bussien päätepysäkiltä 
keskustaan ja vanhaan kaupunkiin. 

2) Täydennetään Saariston rengasteiden 
pyörämatkailun opastusta Naantalin muiden 
pyörämatkailureittien osalta. Huomioidaan opastus 
reitin varren kohteisiin yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa. Huomioidaan osana opastussuunnittelua reitti-
informaatio (esim. QR-koodi reittikuvauksiin). 

Toteutusaikataulu
2026

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka
Visit Naantali

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Hankkeita on ollut, varsinkin Elyn kanssa 
yhteistyössä, Rymättyläntiehen liittyvät 
hankkeet isompina.
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Kävelyn ja pyöräliikenteen 
kehittämisen resurssien 
lisääminen

Toimenpiteen kuvaus
Varataan kunnan vuotuisesta budjetista riittävät 
resurssit kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämiseen. 
YK:n antama suositus on 20 % liikenneinvestointien 
budjetista, ECF:n suositus 15-25 e/asukas/vuosi. 
Naantalissa suositus tarkoittaa n. 280 000-370 000 
e/vuosi osoittamista kävelyn ja pyöräliikenteen 
kehittämiseen.    
 
Toteutusaikataulu
2023 

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Pyöräpysäköinnin kehittämiseen 
(suunnitelma) katualueilla on haettu ja 
saatu avustus Traficomilta.

Avustushakemus Rantaruonankadun 
kehittämiseen on jätetty Traficomiin.
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Avustusten hyödyntäminen 
kävelyn ja pyöräliikenteen 
kehittämiseen

Toimenpiteen kuvaus
Haetaan aktiivisesti valtiolta avustuksia kävelyn ja 
pyöräliikenteen kehittämiseen Naantalissa. 

Mahdollisia avustuksia ovat ainakin Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficomin Liikkumisen ohjauksen 
valtionavustus ja Tieliikenteen turvallisuuden 
valtionavustus sekä kävelyn ja pyöräliikenteen 
olosuhteiden parantamiseen kohdennettu Kävelyn ja 
pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus. 

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus 
edellyttää Väyläviraston pyöräliikenteen 
suunnitteluohjeen (18/2020) mukaisten 
minimileveyksien noudattamista sekä laskentatietoa 
hakukohteen jalankulkija- ja pyöräilijämääristä.

Toteutusaikataulu
Jatkuvaa työtä

Vastuutaho
Yhdyskuntatekniikka

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Tapahtumista ym. pidetään 
pienempiä erillisiä 
suunnitelupalavereita. 
Pyöräilyviikolla oli tapahtumia. 

Kerran vuodessa ”käpyryhmä” 
kokoontuu 
liikenneturvallisuustyöryhmän kanssa 
ja siinä yhteydessä käydään läpi 
toimenpiteiden tilanteet.

1
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Toimenpiteen kuvaus
Osallistutaan valtakunnallisiin kestävän liikkumisen 
edistämisen kampanjoihin. Esimerkkejä kestävän 
liikkumisen valtakunnallisista kampanjoista: Liikkujan 
viikko, Pyöräilyviikko, Kilometrikisa, Talvikilometrikisa, 
Pyöräilytalvi ja koulujen kilometrikisat. 

Muodostetaan poikkihallinnollinen työryhmä tai 
hyödynnetään nykyistä Liikenneturvallisuustyöryhmää 
erilaisten kampanjoiden ja tempausten suunnittelua ja 
toteuttamista varten. Ryhmään kutsutaan mukaan 
edustajat ainakin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, 
liikuntapalveluista, yhdyskuntapalveluista ja 
viestinnästä. Työryhmän toiminnan tavoitteena on 
tehostaa kampanjoiden toteuttamista ja vahvistaa eri 
palvelualojen yhteistyötä. 

 

1) Työryhmä kokoaa tiedon kaikista kaupungin 
toteuttamista kampanjoista ja tempauksista. Pohditaan 
jatkoa varten, onko uusille kampanjoille tarvetta ja 
mihin kampanjoihin saadaan mukaan kestävän 
liikkumisen ja liikkumistottumusten teemaa. 
2) Työryhmä muodostaa toteutettavista kestävän 
liikkumisen edistämisen kampajoista ja tempauksista 
vuosikellon. Samalla sovitaan toteutuksen vastuista. 
3) Työryhmä muodostaa kullekin kampanjalle 
tavoitteen ja sopii kampanjan vaikuttavuuden 
seurannasta.

Käytetään viestintämateriaaleissa Turun seudun 
pyöräilybrändiä. ”Ilo pyöräillä” on brändin slogan, jota 
käytetään somejulkaisuissa aihetunnisteena 
#ilopyöräillä.

Toteutusaikataulu
Jatkuvaa toimintaa

Vastuutaho
Liikuntapalvelut
Yhdyskuntatekniikka
Viestintä
Muut sidosryhmät: liikenneturvallisuustyöryhmä

Aktiiviseen liikkumiseen kannustaminen kampanjoiden, tapahtumien ja 
viestinnän keinoin

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:



Mikä tilanne, miten edetään?Mikä tilanne, miten edetään?

x

Työsuhdepolkupyörä on tullut mahdolliseksi.

Tullikatu 11 kiinteistön henkilökunnalleen 
tulossa paremmat säilytystilat pyörillle.
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Kaupunki näyttää 
esimerkkiä 
työmatkaliikkumisen 
edistämisessä

Toimenpiteen kuvaus
Naantalin kaupunki näyttää esimerkkiä muille 
kaupungin työnantajille kestävän työmatkaliikkumisen 
edistämisessä.

Laaditaan Naantalin kaupungille kestävän 
työmatkaliikkumisen suunnitelma, jossa määritetään 
toimenpiteet, kuinka Naantalin kaupunki voi kannustaa 
työntekijöitään kulkemaan työmatkoja kävellen, 
pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Hyödynnetään 
suunnitelman laadinnassa fiksustitoihin.fi-sivustolla 
olevia materiaaleja.

Mahdollisia toimenpiteitä ovat muuan muassa 
turvalliset pyöräpysäköintitilat, suihkut ja tilat 
vaatteiden vaihtoon, kuivatukseen ja säilytykseen, 
työsuhdepolkupyörän ja työsuhdematkalipun 
tarjoaminen, sekä erilaiset kampanjat ja leikkimieliset 
kisat.

Toteutusaikataulu
Aloitetaan työmatkaliikkumissuunnitelman laadinnalla

Vastuutaho
Henkilöstöhallinto
Tilalaitos

Ei vielä toimenpiteitä

Toteutunut

Aloitettu/edistetään:


