

Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahamuutokset

443/02.02.00/2016

Tekninen lautakunta 26.04.2017 § 22

yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 19.4.2017:

Aluekohteeseen Kuormatien kunnallistekniikka on varattu vuoden 2017 talousarviossa 450 000 euron määräraha. Hankkeen rakentamisesta on järjestetty urakkakilpailu ja hankkeen toteuttamiskustannukset ovat tarkentuneet 230 000 euroon. Kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää merkittävästi vähemmän louhintaa kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin. Urakoitsijan valinnasta on oma pykälä. Hankkeesta on jäämässä käyttämättä 220 000 euroa.

Kunnallistekniikan kohteeseen Kailon silta on varattu vuoden 2017 talousarviossa 400 000 euron määräraha. Hankkeen rakentamisesta on järjestetty urakkakilpailu ja hankkeen toteuttamiskustannukset ovat tarkentuneet 550 000 euroon. Alustavan arvion mukaan hankkeen kustannusylitys johtuu kaiteiden uusimisen korkeammista kustannuksista verrattuna talousarvion määrärahavaraukseen. Hankkeen toteuttamisen lisämäärärahatarve on 150 000 euroa.

Aluekohde keskustakortteleiden rakennussuunnitelmat ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Vuonna 2017 toteutettavaksi suunniteltavan Kreivin (Aurinkotie-Piispantie-Kreivinkatu) kiertoliittymän kustannusarvio on 540 000 euroa. Myöhempään toteutusvaiheeseen jää tehtäväksi uusintapäällystys kiertoliittymän ulkopuolisilla alueilla. Hankkeelle on vuoden 2017 talousarviossa varattu 470 000 euron määräraha. Hankkeen toteuttamisen lisämäärärahatarve on 70 000 euroa.

Yhteenveto määrärahamuutoksista:

Kuormatien kunnallistekniikka	- 220 000 e
Kailon silta	+ 150 000 e
Keskustakorttelit	+ 70 000 e
määrärahojen kokonaismuutos	0 e

OHEISMATERIAALI: taulukko määrärahamuutosten kohdistumisesta vuoden 2017 talousarvion investointiosassa.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia

vuoden 2017 talousarvion investointiosaan:

Kuormatien kunnallistekniikka	- 220 000 e
Kailon silta	+ 150 000 e
Keskustakorttelit	+ 70 000 e

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.