

KUMMELI, ULKOPUOLISET TYÖT

Aika: 01.09.2016

Paikka: Kummeli

Läsnä:	Jussi Nurmio	Arkkitehtitoimisto JMH Oy
	Jouko Leino	NaLVI Oy
	Esa Saarre	Naantalin kaupunki, vesihuolto
	Pasi Vänni	Naantalin kaupunki, yhdyskuntatekniikka
	Leena Purmonen-Merivirta	Naantalin kaupunki, Kummeli
	Harri Viholainen	Naantalin kaupunki, tilalaitos
	Jorma Mäkinen	Naantalin kaupunki, tilalaitos
	Kari Simola	Naantalin kaupunki, tilalaitos
	Maria Wallenius	Naantalin kaupunki, tilalaitos

- Lentopallokenttä säilyy.
- Uutta liittymän paikkaa siirretään niin, että lentopallokenttään jää tilaa, mahdollisuuksien rajoissa.
- Uusi liittymä rakennetaan tarpeeksi isoksi myös tavaraliikenteelle.
- Lisäksi jää huoltoliittymä ja ennen asuntoa oleva parkkipaikkaliittymä.
- Tien ja Kummelin edustan väliin tukimuuri.
- Sisäänkäynnin eteen liikenteenohjaukseen rakenteellinen ympyrä valoineen.
- Pihan pinnoite sorastus.
- Laatoitus yhdyskuntatekniikan kumppanien kautta.
- Aita tilalaitoksen kautta.
- Aidan eteen jättöpaikka.
- 8 lämmitystolppapaikkaa + vierailijapaikat. Lisäksi lentopallokentän viereen pari paikkaa.
- Päiväkodin jättöpaikka tehdään ketoalueen ulkopuolelle, aidan eteen.
- Tontin rajapisteet ja liittymä merkitään maastoon. Pasi pyytää mittamiehet.
- LVI-suunnittelija:
 - o Sadeveden purkupaikka määritellään paikan päällä
 - o Kaivon kansien korkeus pintatöiden yhteydessä
 - o Sinervon edustalle sadevesikaivo
 - o Huomioitava öljytätön rappuset maanpinnan laskiessa
- Työt aloitetaan 5-6 viikon päästä lokakuussa, Pasi ilmoittaa tarkemmin.
- Töihin varaan aikaa kuukausi.
- Alustava kustannusarvio 100 000 euroa.
- Leena infoaa saaristotiedotteeseen pihatöistä.

Muistion vakuudeksi
Maria Wallenius

