

Yhdyskuntatekniikan investointikohteen liikenneväylien päällystys määrärahamuutos

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 78

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 6.9.2017:

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu 250 000 euron määräraha liikenneväylien päällystämiseen. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.4.2017 päällystysohjelman. Ohjelman mukaiset kohteet ovat toteutettu. Päällystystöistä aiheutui 342 000 euron kustannukset.

Liikenneväylien päällystämiseen varattu määräraha on ylittynyt n. 92 000 eurolla. Päällystysohjelma oli laadittu merkittävästi alhaisemmalla päällysteen m²-hinnalla kuin mikä lopulta toteutui. Päällysteen hintaan vaikuttavaa ratkaisevasti ns. bitumi-indeksi, joka oli lähes kaksinkertaistunut verrattuna päällystyskauteen 2016. Lisäksi päällysteen m²-määrät kasvoivat Nuhjalantiellä ja Taimontiellä päällystettävän katuleveyden toteuduttua arvioitua suurempana. Laajat päällystyskohteet toteutettiin lyhyen ajanjakson sisällä ja määrärahojen riittämättömyys selvisi vasta käytännössä kaikkien kohteiden toteutumisen jälkeen. Näin ollen ei myöskään ehditty esittää määrärahojen karsimista aikaisemmin päätetystä.

Tekninen lautakunta esitti 23.8.2017 30 000 euron lisämäärärahaa liikenneväylien päällystykseen. Em. määräraha jätetään käyttämättä investointikohdassa Kevyen liikenteen raitiston täydentäminen.

Edellä mainitun määrärahan siirron lisäksi päällystystöiden määrärahayli-tyksen kattamiseksi esitetään vielä 62 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Yhdyskuntatekniikan investointeihin kohtaan liikenneväylien päällystys.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto liikenneväylät hankkeen määrärahoista ja muutosesityksistä.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 62 000 euron lisämäärärahaa investointikohteelle liikenneväylien päällystys.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.