

LIITE 1,

RAISION AMMATTIOPISTON LAITURIRAKENNUKSEN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT:

LT1: Rakennuksen perustamissyvyyden poikkeaminen pohjatutkimuksesta: 8025,60 €  
- kaivuu ja perustusmuutokset, kallion täyttöbetoni, 2 pilarin alapään leveys-  
muutokset sekä korkeusmuutokset

LT3: Lastauslaiturin sisääntulo/ajoluiska: 996,41 €  
- ajoluiskankorotus (taksien tarpeet), rännilinjan muutokset

LT4: Vanhan lastauslaiturin laatikkovaraston lisäsäleet (käyttäjän tarpeet) 778,48 €

Lisä- ja muutostyöt yhteensä: 9800,49 €

LT2: Lastauslaiturin sisäpuolen pysty- ja vinopalkkien pellitykset > Ei tilattu

Naantalissa 5.9.2017

Kari Simola  
Naantalin tilalaitos

Jari Martelius  
Rakennus-Kylänpää Oy