

Yhdyskuntatekniikan, tilalaitoksen ja maankäytön investointien määrärahamuutokset

298/02.02.00/2019

Tekninen lautakunta 28.10.2020 § 84

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi, kiinteistöpäällikkö Pekka Alm ja kaupunginarkkitehti Osku Uurasmaa 13.10.2020:

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue:

Vuoden 2020 talousarviossa varattiin perhetalon alueella määräraha ai-noastaan kunnallistekniikan suunnitteluun ja katuyhteyden rakentamiseen Rymättylantieltä perhetalon kaava-alueelle.

Hankkeen toteutusta kuitenkin aikaistettiin niin, että koko asemakaava-alu-
een kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2020. Kunnal-
listekniikan aikataulutusta on käsitelty kaupunginhallituksessa 4.5.2020.

Hankkeelle esitetään yhteensä 900 000 euron lisämäärärahaa vuodelle
2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä tämän hetkisen
tiedon mukaan.

Muurila-Hellemaa

Muurila -Hellemaan kunnallistekniikan suunnittelun varattu 40 000 euron
määräraha jää käyttämättä vuonna 2020. Kunnallistekniikan suunnitelmien
laadinta edellyttää asemakaavatyön käynnistymistä, joka on tämän hetki-
sen tiedon mukaan alkamassa vuoden 2020 jälkeen siten, että kaava on
valtuuston käsittelyssä 2022.

Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymä

Nuhjalantien ja Aurinkotien järjestelyihin on varattu vuodelle 2020 673 000
euron määräraha. Hanke käynnistyi vuonna 2019, jolloin hankkeelle kirjau-
tui kuluja n. 100 000 euroa. Määrärahaa jäi vuonna 2019 käyttämättä n.
32 000 euroa. Ns. ylivuotisten hankkeiden määrärahojen jakautumisen ar-
viointi eri vuosien välille on haastavaa. Hankkeelle esitetään 30 000 euron
lisämäärärahaa.

Kalevanniemen koulu

Kalevanniemen koulun suunnitteluhankkeelle varatusta määrärahasta
(TA2020 250.000 euroa) toteutuu vain 100.000 euroa vuonna 2020. Vuo-
den 2021 talousarvioehdotukseen on varattu 150.000 euron osuus hank-
keen kokonaismäärärahasta. Siirtotarve on aiheutunut hankkeen aikatau-
lun täsmentymisen johdosta. Määrärahasta jää vuonna 2020 käyttämättä
150.000 euroa.

Luonnonmaan perhetalo

Luonnonmaan perhetalon suunnitteluhankkeelle varatusta määrärahasta
(TA2020 500.000 euroa) toteutuu vain 200.000 euroa vuonna 2020. Vuo-
den 2021 talousarvioehdotukseen on varattu 300.000 euron osuus hank-

keen kokonaismäärärahasta. Siirtotarve on aiheutunut investointien tasapainotuksen yhteydessä tapahtuneen hankkeen myöhentymisen takia. Määrärahasta jää vuonna 2020 käyttämättä 300.000 euroa.

Koulujen ja päiväkotien vuosihankinnat

Koulujen ja päiväkotien vuosihankintamäärärahalla teetettäväksi aiottu Kreivinniityn, Asemapäällikön ja Keskustan päiväkotien kattojen kunnostustöitä ei pystytä toteuttamaan vuonna 2020 toteutuksen selvitystyön pitkittymisen takia. Määräraha 95 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2020.

Kaivohuoneen esteetön sisäänkäynti

Ylimääräisenä hankintana Kaivohuoneen esteettömän sisäänkäynnin kii-reellinen rakentaminen 35.000 euroa.

Maanmittauksen irtain omaisuus

Investointien vuoden 2020 talousarvioon osoitettiin maanmittauksen irtaimen omaisuuteen 30 000 euron määräraha asuntomessualueen 3D-mallin hankintaan. Teknisten palveluiden johtoryhmässä 11.8.2020 päätettiin, että 3D-mallihankkeen investointia ei toteuteta käynnissä olevan Maankäytön paikkatietoselvityksen vuoksi. Asuntomessualueen 3D-kaupunkimallia käytettäisiin selainpohjaisella paikkatieto-ohjelmistolla ja mm. tätä ohjelmistoa ollaan kilpailuttamassa käynnissä olevassa Tieran paikkatietoselvityksessä vuonna 2021. Kaavoitukseen on hankittu SketchUp Pro -ohjelmisto, jolla on tarkoitus omana työnä tuottaa samankaltainen kaupunkimallinnus asuntomessualueesta ja sille suunnitelluista rakennuksista. Investointien talousarviossa on vuodelle 2022 osoitettu takymetrikaluston uusimiseen 30 000 euron määräraha. Maastomittauksessa vanhin takymetri on vuodelta 2011 ja tämä mittauskalusto tulisi uusia. Kalusto on ollut kovassa käytössä viime vuosien vilkkaan yhdyskuntarakentamisen ja muun rakentamisen ansiosta ja kalusto kaipaa uusimista. Esitetään, että vuodelle 2022 osoitetut takymetrikaluston uudistukset toteutetaan keskeytetyn asuntomessualueen 3D- kaupunkimallin hankinnan tilalla ja määräraha 30 000 euroa osoitetaan takymetrin hankintaan.

OHEISMATERIAALI: Yhteenvedo esitetyistä investointimäärärahan muutoksista.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia investointimäärärahan muutoksia:

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, katualueet
+750.000 €

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, vesi ja jätevesi
+100.000 €

Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, hulevesi
+50.000 €

Muurila-Hellemaa, katualueet -25.000 €

Muurila-Hellemaa, vesi ja jätevesi -10.000 €

Muurila-Hellemaa, hulevesi -5.000 €

Nuhjalantien eteläosa ja Aurinkotien liittymä, katualueet
+30.000 €

Kalevanniemen koulu -150.000 €

Luonnonmaan perhetalohanke -300.000 €

Koulut ja päiväkodit -vuosihanke -95.000 €

Kaivohuoneen esteetön sisäänkäynti +35.000 €

Maanmittauksen irtain omaisuus, määrärahan kohteen vaihtu-
minen 0 €

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.