

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain  
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
<b>TOIMIELIN</b>							
MENOT	6 507 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	31 020 027	14 676 027	2 806 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 507 000	4 580 000	3 798 000	2 553 000	31 020 027	14 676 027	2 806 000
				17 438 000			
<b>KAUPUNGINJOHTAJA</b>							
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0
<b>TALOUSARVIO</b>							
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

**SIIRTO YHTEISHANKKEISTA**

TE-ehdotus lajeittain

	TA22	TS23	TS24	TS25	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Toimielin	3 394 000	2 902 000	2 205 000	1 350 000	26 791 268	14 134 268	2 806 000
				9 851 000			

KJ-ehdotus lajeittain

	TA22	TS23	TS24	TS25	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio lajeittain

	TA22	TS23	TS24	TS25	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Talousarvio	0	0	0	0	0	0	0

**KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)**

Turun kehätien (E18 / Kt40) tien parantaminen Välillä Raisio - Naantali, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa. Junien ympäristöalueen selvittäminen. Kehätien läntisen osan rakentaminen alustavan aikataulun mukaan 2026 - 2028.

	Toteutusaika:	2020-			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000	0	0	150 000	50 000
	Katualueet	50 000	50 000	0	0	150 000	50 000

**KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN**

Rantaraihin kunnostaminen mm. valaistuksen parantaminen, rantojen kunnostaminen.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0
	Katualueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0

**SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE**

Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalın asukasluukuun perustuva osuus on 33 000

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		33 000	33 000	33 000	33 000	132 000	0

**SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN**

Saariston ranta-alueiden kehittäminen. Vuonna 2022 Teersalon ranta-alueen parantaminen jatkuu, Rymättylä Kirkkolahti 2023

	Toteutusaika:	2019-2021			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0
	Puistot ja leikkialueet	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	0

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö \_\_\_\_\_ nimetty kohteittain  
 kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN</b>							
Suovuoren liikunta-alueen rakentamissuunnitelman laadinta Ideasuunnitelman pohjalta (Tekla 5.5.20221)							
	Toteutusaika:	2020-?			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	30 000	0	60 000	30 000
							0
<b>NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN</b>							
Nunnalahden uimarannan parantaminen perustuen teknisen lautakunnan hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, Rakennussuunnitelman laadinta 2022, Vaihee 1. toteuttaminen 2023							
	Toteutusaika:	2021-			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000	200 000	0	0	250 000	30 000
							0
<b>KARVETIN LIIKUNTA-ALUE</b>							
Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen: rakenteen uusiminen, päällystys ja valaistus							
	Toteutusaika:	2016-2025			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	200 000	631 759	431 759
	Katualueet	0	0	0	200 000	631 759	431 759
							0
<b>RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS</b>							
Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laituri, 2022 rakennussuunnitelman tarkentaminen, 2023-2024 hankkeen totutus							
	Toteutusaika:	2022-2024			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	200 000	200 000	0	440 000	0
							0
<b>SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT</b>							
Maantien 189 (Rymättylääntie) ja 1930 (Merimaskuntie) parantaminen rakentamalla jk+pp-väylä välille Virventie - Meripirtintie. MAL-hanke ELY-keskuksen kanssa , jossa Naantalin kaupungin osuus kustannuksista 50 %:ia.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
	Katualueet	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
							0
<b>TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN</b>							
Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie. MAL- sopimuksen 2020 - 2023 hanke							
	Toteutusaika:	2023-2024			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	100 000	0	0	100 000	0
	Katualueet	0	100 000	0	0	100 000	0
							0
<b>RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS</b>							
Rymättylän valaistuksen rakentaminen, Edellyttää yhteishanketta ELYY-keskuksen kanssa							
	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	15 000	150 000	0	165 000	0
	Katualueet	0	15 000	150 000	0	165 000	0
							0
<b>MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS</b>							
22: Kanta-Naantalin ilmakeuhkaus ja pohjakartan täydennys, 23: Takymetrin uudistukset, 24: Laserkeilaukset 3D-kaupunkimalliin							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	0
							0

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö \_\_\_\_\_ nimetty kohteittain  
 kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT</b>							

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		100 000	0	0	0	100 000	0	0

**PÄÄLLYSTYS**  
 Lautakunnan vuosittain hyväksymän päällystysohjelman mukaiset hankkeet.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	-	0
	Katualueet	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000	0

**KATUVALAISTUS**  
 kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana  
 Vuonna 2022 Rymättylän keskusta-alueen valaistuksen saneeraus yhteishankkeena Carunan kanssa

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	-	0
	Katualueet	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000	0

**PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN**  
 Vanhoiden asemakaava-alueiden saneerausta, Aurinkotiern pysäkkien saneeraus (1 pysäkkipari) sekä Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	-	-
	Katualueet	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000	0

**SUUNNITTELU**  
 Kunnallistekniikan suunnittelukohteet

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	-	0

**LAITURIT**  
 Laitureiden korjaus ja rakentaminen erillisen hankelistauksen mukaisiin hankkeisiin lautakunnan päätöksin

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		160 000	110 000	120 000	140 000	-	-	-

**VIHERALUEET**  
 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin: Katualueiden vihertyöt, Leikkikenttien välineiden uusiminen, Leikkikenttien aitaaminen ja Rakennettujen puistojen saneeraaminen

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-
	Puistot ja leikkialueet	110 000	110 000	110 000	110 000	440 000	0	-

**LIIKUNTAPAIKAT**  
 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		140 000	115 000	80 000	140 000	-	-	-

**IRTAIN OMAISUUS**  
 Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		125 000	15 000	280 000	0	-	-	-

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain  
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT</b>							
Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		155 000	160 000	80 000	60 000	-	- 0
<b>KOMPOISTOINTIALUEEN SIIRTO ISOSUOLLE</b>							
Viheryksikön kompoistialueen siirto Luolalasta Isosuon maankaatopaikan alueelle							
	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	0	0	0	25 000	0 0
<b>MERIMASKUN JA RYMÄTTYLÄN KOIRAPUISTOT</b>							
Koirapuistojen suunnittelu Meriamskun ja Rymättylän alueille							
	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	10 000	10 000	0 0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	10 000	10 000	0 0
<b>IILIJÄRVEN LAKKAUTETTUN KAATOPIAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY</b>							
Lakkautetun kaatopaikan valumavesien järjestely							
	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		80 000	0	0	0	80 000	0 0
<b>MONOLANTIE</b>							
Monolantien kunnostaminen							
	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	60 000	0	0	60 000	0 0
	Katualueet	0	60 000	0	0	60 000	0 0
<b>KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN KATSOMO</b>							
Kuparivuoren urheilukentän katsomon suunnittelu vuonna 2022 ja toteutus vuonna 2023							
	Toteutusaika:	2022-2023			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		5 000	0	0	0	5 000	0 0
	Katualueet	5 000	0	0	0	5 000	0 0

## TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>TOIMIELIN</b>					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	7 518 940	8 552 891	6 856 700	7 474 900	29 653 060	3 819 629	0
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	7 468 940	8 502 891	6 806 700	7 424 900	29 653 060	3 819 629	0
				30 203 431			
<b>KAUPUNGINJOHTAJA</b>					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0
<b>TALOUSARVIO</b>					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

## LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaalle rakennetaan hyväksytyn palveluverkkoratkaisun mukaisesti perhetalo. Rakennukseen tulevat mm. koulu- ja päiväkotitilat. Vuonna 2019 valmistui kohteen hankesuunnitelma ja vuonna 2021 valmistuu rakennussuunnitelma. Rakennusvaihe toteutuu vuosina 2021 - 2023. Hankemäärärahaa on lisätty seuraavien muutosten takia:

Keittiö muutettiin palvelukeittiöstä saariston aluekeittiöksi (KH 12.4.2021, 156 §) (-24: +422.000 e). Alkuperäinen kustannusarvio muutettiin rakennusosa-arvion 24.5.2021 mukaiseksi (-24:+1.183.617 e).

	Toteutusaika: 2019 - 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	5 308 940	6 792 891	0	0	13 915 497	1 813 666	0

## MAIJAMÄEN KOULU, LIIKUNNAN APUTILOJEN PERUSKORJAUS

Maijamäen koulun liikunnan aputilojen peruskorjaus rakennuksen -78 osassa.

	Toteutusaika: 2022 - 2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	400 000	0	0	450 000	0	0

## MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS

Maijamäenkouluun peruskorjauksen suunnittelun aloitus (2025)

	Toteutusaika: 2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	50 000	50 000	0	0

## KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennetaan liikuntahalli.

Hankesuunnitelman versiossa 2020 rakennuksen koko on 2100 brm2. Kentän korkeus on suunnitelmassa 7,2 m. Kentän yhteyteen toteutetaan katsomo. Rakennuksen alle toteutetaan 1700 brm2 autosuoja. Kustannusarviopäivitys 20.8.2020 (yhteensä 7.183.000 e [muutos ed. -26: -937.000e]) Hankkeen rakennussuunnittelu toteutetaan Perusratkaisuiltaan vuosina 2023 - 2024.

	Toteutusaika: 2023 - 2027				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	15 000	50 000	0	65 000	0	0

## KALEVANNIEMEN VARHAISKASVATUSTILA

Naantalin ammattiopistorakennukseen toteutetaan varhaiskasvatuksen tilat (2021 - 2022)

	Toteutusaika: 2021 - 2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	995 000	0	0	0	2 390 556	1 395 556	0

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT</b>							
Kalevanniemen koulun kiinteistölle uudisrakennetaan kädentaitojen rakennus. Hankkeen rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2022.							
	Toteutusaika: 2023 - 2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	50 000	2 098 300	1 081 300	3 229 600	0	0
<b>KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT</b>							
Kalevanniemen koulurakennuksen yhteyteen peruskorjataan ja laajennetaan oppimiskylätilat. Opiskelutiloja valmistuu laajennuksen jälkeen noin 330 oppilaalle. Rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2023.							
	Toteutusaika: 2023-2026				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	50 000	3 548 400	2 998 600	6 597 000	0	0
<b>KUPARIVUOREN KOULU</b>							
Rakennuksen peruskorjaaminen laadittavassa tarvesuunnitelmassa esitettävään käyttöön.							
	Toteutusaika: tys 2021, Rakentaminen 2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	550 000	600 000	0	0
<b>KARVETIN KOULU</b>							
Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelu (2025)							
	Toteutusaika: 2025 -				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	100 000	100 000	0	0
<b>MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS</b>							
Kirjaston saneeraaminen omatoimikirjastoksi							
	Toteutusaika: 2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	0	0	0	100 000	0	0
<b>RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA</b>							
Varhaiskasvatustilojen toteuttaminen Rymättylän koulurakennukseen.							
	Toteutusaika: 2024				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	200 000	0	0	200 000	0	0
<b>HUMPPI</b>							
Rakennuksen peruskorjaus							
	Toteutusaika: 2021-2026				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	-	-	30 000	-	-	50 000	-
<b>VARIKKO</b>							
Varikon akuutit peruskorjaukset 2024-2025, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.							
	Toteutusaika: 2020-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	100 000	100 000	208 407	8 407	0
<b>TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS</b>							
Terveyskeskuksen yhteyteen suunnitellaan uudisrakennus, johon tulisi terveystalouden toimipiste. Suunnitelman laatiminen 2021. Rakentaminen 2025 - 2026							
	Toteutusaika: 2021-2025				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	2 000 000	-	50 000	-

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>TERVEYSKESKUS</b>							
Terveyskeskuksen kuntotutkimusraporttiin perustuvia peruskorjaustoimenpiteitä. Alapohjalaatan peruskorjaussuunnittelu ja kaavakatumuutoksen aiheuttama pihamuutos (2023). Peruskorjauksen aloitus (2025)							
	Toteutusaika:	2021-2025			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	120 000	0	0	-	180 000
<b>KAUPUNGINTALO</b>							
Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen: Vuonna 2021 toteutetaan kuntotutkimuksessa esiintulleita akuutteja korjaustoimenpiteitä rakennuksessa mm. vesikaton loppuosan uusiminen, mm. jäähdytyskompressorin uusinta 2022. Kokoushuoneiden ja ilmanvaihkokoneen peruskorjaus 2024.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		440 000	90 000	155 000	40 000	1 047 000	322 000
<b>MERISALIN PERUSKORJAUS</b>							
Merisali rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus.							
	Toteutusaika:	2023 - 2024			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	300 000	400 000	0	700 000	0
<b>MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS</b>							
Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-	0
<b>PÄIVÄKODIT JA KOULUT</b>							
Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		210 000	180 000	120 000	150 000	-	0
<b>MUUT KIIENTEISTÖT</b>							
Muiden kiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		130 000	130 000	130 000	150 000	-	0
<b>SOTETILAT</b>							
Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan vuosikorjausmääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Käyttösuunnitelma vahvistetaan vuosittaisten tarpeiden mukaan teknisessä lautakunnassa.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	40 000	40 000	70 000	-	0
<b>LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO</b>							
Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		185 000	185 000	185 000	185 000	-	0

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	1 895 000	2 771 000	1 820 000	1 240 000	12 199 592	5 233 592	1 100 000
				7 726 000			
KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain							
Vesi- ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Toimielin	790 000	1 781 000	1 280 000	700 000	10 641 224	4 990 224	1 100 000
				4 551 000			
KJ-ehdotus lajeittain							
Vesi- ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	0	0	0
				3 175 000			
Talousarvio lajeittain							
Vesi- ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0
Talousarvio	0	0	0	0	0	0	0

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-ehdotus lajeittain							
vesi ja jätevesi	1 105 000	940 000	540 000	540 000			
hulevesi	0	50 000	0	0			
yhteensä	1 105 000	990 000	540 000	540 000			
KJ-ehdotus lajeittain							
vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
hulevesi	0	0	0	0			
yhteensä	0	0	0	0			
KHJ-ehdotus lajeittain							
vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
hulevesi	0	0	0	0			
yhteensä	0	0	0	0			

**METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI**

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen

Toteutusaika: 2018-2022					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	335 000	0	0	0	336 980	1 980	0
Vesi ja jätevesi	335 000	0	0	0	336 980	1 980	0



**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN</b>							
Jätevesiverkoston pääpumppaamo. Koneiden ja säiliöiden tekninen käyttöikä päättyy, pumppaamon uudelleen rakennus. 2022 Painelinjan yleissuunnittelu ja pumppaamon rakennussuunnittelu. 2023 Pumppaamon rakentaminen. Mahdollisen uuden painelinjan rakentaminen E18 tiehankkeen yhteydessä 2026 -							

	Toteutusaika:	2021-2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	500 000	0	0	550 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	500 000	0	0	550 000	0	0

<b>MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO</b>							
2022 Velkua-Livonsaarialueen jätevesiratkaisujen vaihtoehtotarkastelu(siirtolinja, uusi puhdistamo, nykyisen puhdistamon saneeraus)							

	Toteutusaika:	2019-2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000	0	0	0	261 388	241 388	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	0	261 388	241 388	0

<b>RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLELLE VÄLILLE UKKO-PEKAN SILTA - PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE</b>							
Saariston suunnan vedenjakelun kapaisteetin lisääminen rakentamalla jatko Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille rakennetulle vesijohdolle ulottuen ns. perhetalon asemakaava-alueelle. Linjan pituus on noin 1200 metriä ja rakennetaan kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä.							

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		360 000	0	0	0	360 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	360 000	0	0	0	360 000	0	0

<b>VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET</b>							
Saneerausohjelman mukaiset kohteet. 2022-2023: Mannerheiminkadun vesijohdon saneeraus noin 220 metriä Fleminginkatu - Rantakatu. 2023:Taimontien vesihuoltolinjojen saneeraus välillä Aurinkotie - Soinistentie(noin 500 m). 2024: Honkakaari välillä Kuusikaari - Petäjäkaari, Viluluodon puiston mittauskaivo sekä viluodon alueen saneeraussuunnittelu. 2025- Viluodon vesihuollon saneeraus							

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		200 000	300 000	400 000	400 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	200 000	300 000	400 000	400 000	1 300 000	0	0

<b>SUUNNITTELU</b>							
Saneerauskohteiden suunnittelu							

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0	0

<b>VERKOSTO</b>							
2022 Verkoston täydennysrakentaminen Viestitien bioterminalille, Kaukovalvonnan kehittäminen							

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	0
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	0	0

<b>KOSTEIKKOJEN RAKENTAMINEN</b>							
Kosteikkojen rakentaminen esim. Luolanjärvi tai Vaarjoki							

	Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	50 000	0	0	50 000	0	0
	Hulevesi	0	50 000	0	0	50 000	0	0

## YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	35 126 492	19 124 492	1 600 000
				14 402 000			
KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

## TE-ehdotus lajeittain

Katualueet	2 926 000	2 292 000	1 975 000	1 260 000	21 759 445	11 022 445	2 284 000
Puistot ja leikkialueet	468 000	610 000	230 000	90 000	5 031 823	3 111 823	522 000
Vesi ja jätevesi	468 000	1 011 000	700 000	330 000	6 682 596	3 439 596	734 000
Hulevesi	322 000	770 000	580 000	370 000	3 958 628	1 550 628	366 000
Yhteensä	4 184 000	4 683 000	3 485 000	2 050 000	37 432 492	19 124 492	3 906 000

## KJ-ehdotus lajeittain

Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0

## Talousarvio lajeittain

Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0

## LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

2022 Asuntomessualueen katualueiden ja rantapuiston viimeistelytyöt

	Toteutusaika: 2017-2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	600 000	0	0	0	7 282 139	6 682 139	0
Katualueet	500 000	0	0	0	5 279 825	4 779 825	0
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	579 716	479 716	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	1 086 473	1 086 473	0
Hulevesi	0	0	0	0	336 125	336 125	0

## LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

2022 Rymättylängentien kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä välille Käköläntie - Perhetalon asemakaava-alue. 2023 urheilualan pintarakenteet, viimeistelytyöt ja eteläisen osan kunnallistekniikan suunnittelu.

	Toteutusaika: 2019-20xx				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	1 000 000	435 000	0	0	5 797 461	4 362 461	0
Katualueet	1 000 000	100 000	0	0	3 758 864	2 658 864	0
Vesi ja jätevesi	0	25 000	0	0	225 000	200 000	0
Hulevesi	0	10 000	0	0	941 129	931 129	0
Puistot ja leikkialueet	0	300 000	0	0	872 468	572 468	0

## YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot			
<b>ITÄ-TAMMISTO</b>								
Katujen viimeistelyä								
	Toteutusaika:	2012-2022			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		50 000	0	0	0	870 593	820 593	0
	Katualueet	50 000	0	0	0	479 739	429 739	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	390 854	390 854	0

**KESKUSTAKORTTELIT**

2021-2022: Asemapaällikön puisto. Keskustakortteleiden hanke jatke yli suunnitelmakauden. 2023 Aurinkotien jatkeen kunnallistekniikan suunnittelu

	Toteutusaika:	2011-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		250 000	80 000	0	0	4 640 757	2 710 757	1 600 000
	Puistot ja leikkialueet	250 000	0	0	0	2 479 639	2 059 639	170 000
	Katualueet	0	50 000	0	0	990 000	100 000	840 000
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	816 497	482 497	324 000
	Hulevesi	0	20 000	0	0	354 621	68 621	266 000

**SANTALANTIE**

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelyt

	Toteutusaika:	2014-2023			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	60 000	0	1 336 310	1 276 310	0
	Katualueet	0	0	60 000	0	647 145	587 145	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	689 165	689 165	0

**VIIALAN RANTA-ALUE**

Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota.

	Toteutusaika:	2022-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	40 000	0	0	40 000	0	0
	Katualueet	0	20 000	0	0	20 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	0	10 000	0	0	10 000	0	0

**TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS**

Teersalon asemakaava-alueen tiivistäminen ja laajentaminen Suunnittelu 2022, rakentaminen 2025

	Toteutusaika:	2021-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		50 000	0	0	200 000	250 000	0	0
	Katualueet	25 000	0	0	100 000	125 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	80 000	100 000	0	0
	Hulevesi	5 000	0	0	20 000	25 000	0	0

**KUKOLANVAINIO 2**

Kukolanvainion katujen viimeistelyt

	Toteutusaika:	2018-2021			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0
	Katualueet	50 000	50 000	0	0	1 057 278	957 278	0

## YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot			
<b>MUURILA-HELLEMAA</b>							
kunnallistekniikan rakennussuunnitelmien laadinta, Edellyttää asemakaavan laatimista.							
	Toteutusaika:	2020-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		48 000	0	0	500 000	548 000	0
	Katualueet	20 000	0	0	300 000	320 000	0
	Puistot ja leikkialueet	8 000	0	0	40 000	48 000	0
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	120 000	135 000	0
	Hulevesi	5 000	0	0	40 000	45 000	0

<b>LAMMASLUOTO</b>							
Kunnallistekniikan suunnittelu, Edellyttää asemakaavan laatimista							
	Toteutusaika:	2022-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	0	0	0

<b>KAIVOKADUN SANEERAUS</b>							
Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu.							
	Toteutusaika:	2015-2025			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	790 000	790 000	1 729 339	149 339
	Katualueet	0	0	520 000	520 000	1 129 339	89 339
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	20 000	70 000	30 000
	Hulevesi	0	0	250 000	250 000	530 000	30 000

<b>NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE</b>							
Esirakennettujen korttelialueiden kunnallistekniikkaa ja vesihuollon runkolinjat							
	Toteutusaika:	2018-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	130 000	0	0	623 637	443 637
	Katualueet	25 000	0	0	0	293 637	268 637
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	25 000	130 000	0	0	280 000	125 000
	Hulevesi	0	0	0	0	50 000	50 000

<b>NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN</b>							
Ruutupihan kunnallistekniikka							
	Toteutusaika:	2018-2022			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		260 000	0	0	0	1 073 510	813 510
	Katualueet	156 000	0	0	0	637 708	481 708
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	78 000	0	0	0	330 049	252 049
	Hulevesi	26 000	0	0	0	105 753	79 753

<b>TAIMON RANTA</b>							
Taimon rannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja kunnallistekniikan rakentamisen aloittaminen.							
	Toteutusaika:	2021-20xx			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		60 000	0	0	500 000	560 000	0
	Katualueet	30 000	0	0	300 000	330 000	0
	Puistot ja leikkialueet	10 000	0	0	50 000	60 000	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	100 000	110 000	0
	Hulevesi	10 000	0	0	50 000	60 000	0

## YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA</b>							
Kuparivuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Edellyttää asemakaavoituksen aloittamista.							
	Toteutusaika: 2017-2023				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	50 000	0	0	178 958	128 958	0
Katualueet	0	20 000	0	0	70 000	50 000	0
Puistot ja leikkialueet	0	10 000	0	0	10 000	0	0
Vesi ja jätevesi	0	10 000	0	0	83 958	73 958	0
Hulevesi	0	10 000	0	0	15 000	5 000	0

<b>VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN</b>							
2022 Tiesyhteyden rakentaminen uimarannalle, 2024 kunnallistekniikan suunnittelu kehittämissuunnitelman alueelle							
	Toteutusaika: 2018-20xx				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	60 000	0	100 000	0	417 140	257 140	0
Katualueet	60 000	0	50 000	0	277 540	167 540	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0	30 000	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0	104 600	89 600	0
Hulevesi	0	0	5 000	0	5 000	0	0

<b>RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN</b>							
Kiertoliittymä Ripikadun liittymään, kevyen liikenteen järjestelyt							
	Toteutusaika: 2019-2021				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	500 000	0	0	0	590 000	90 000	0
Katualueet	400 000	0	0	0	465 000	65 000	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	0	50 000	20 000	0
Hulevesi	70 000	0	0	0	75 000	5 000	0

<b>MARKETALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS JÄRVELÄNTIELTÄ OPINTIELLE</b>							
Katuyhteyden suunnittelu, katu- ja rakennussuunnitelmien laadinta, edellyttää asemakaavan laatimista							
	Toteutusaika: 2020-20xx				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	80 000	0	0	105 369	25 369	0
Katualueet	0	50 000	0	0	75 369	25 369	0
Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0	30 000	0	0

<b>VANHAN KAUPUNGIN RANTA</b>							
2021- 2022: Tuulensuojan ja Kaivohuoneen välinen aukio ja valaistuksen parantaminen mm. Kirkkopuistossa 2023 -2024 Hulevesilinjan rakentaminen Fleminginkatu - venealtaat, siitapuiston tukimuurin korjaus puiston saneeraus							
	Toteutusaika: 2019-2022				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	300 000	500 000	300 000	0	1 507 001	407 001	0
Katualueet	150 000	0	0	0	512 001	362 001	0
Puistot ja leikkialueet	100 000	200 000	200 000	0	500 000	0	0
Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
Hulevesi	40 000	300 000	100 000	0	485 000	45 000	0

<b>PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA</b>							
Rymättylätien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, hankkeen 1. toteutusvaihe							
	Toteutusaika: iosikohde 2022 - 2024				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	60 000	60 000	2 150 000	0	2 270 000	0	0
Katualueet	30 000	30 000	1 290 000	0	1 350 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	645 000	0	685 000	0	0
Hulevesi	10 000	10 000	215 000	0	235 000	0	0

## YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25	infotiedot		
<b>IMMASEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY</b>							
Immasen alueen Rinnekujan kunnallistekniikan saneeraus							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		166 000	0	0	0	166 000	0
	Katualueet	100 000	0	0	0	100 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	40 000	0	0	0	40 000	0
	Hulevesi	26 000	0	0	0	26 000	0
<b>MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA</b>							
2022 kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat, asemakaava on lainvoimainen. 2023 Kunnallistekniikan rakentaminen							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	320 000	0	0	360 000	0
	Katualueet	20 000	192 000	0	0	212 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	96 000	0	0	106 000	0
	Hulevesi	10 000	32 000	0	0	42 000	0
<b>KULTARANNAN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA-ALUE</b>							
Kunnallistekniikan suunnitelmien laatiminen asemakaavatyön yhteydessä Kultarannan vanhan koulun alueelle							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	25 000	25 000	0	50 000	0
	Katualueet	0	15 000	15 000	0	30 000	0
	Vesi ja jätevesi	0	10 000	10 000	0	20 000	0
<b>NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE</b>							
Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	0
	Katualueet	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	0
<b>RYMÄTTYLÄN KIRKKOTIEN SANEERAUS</b>							
Rymättylän Kirkkotien kunnallistekniikan rakentaminen, Vanha asemakaava-alue, jolle ei rakennettu kattavasti vesihuollon verkostoa							
	Toteutusaika:				Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		130 000	0	0	0	130 000	0
	Katualueet	70 000	0	0	0	70 000	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	0	0	0	50 000	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0
<b>TULLIKADUN SANEERAUS</b>							
Tullikadun saneeraus välillä Tuulensuunkatu - tori. Rakentaminen vuosien 2022-2023 aikana yhtenä ns. ylivuotisena hankkeena							
	Toteutusaika:	2022-2023			Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		450 000	550 000	0	0	1 000 000	0
	Katualueet	200 000	400 000	0	0	1 200 000	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	100 000	0	0	450 000	0
	Hulevesi	100 000	50 000	0	0	250 000	0

## YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA22	TS23	TS24	TS25 infotiedot			
<b>LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2</b>							
Luonnonmaan perhetalon alueen ns. vaihe 2. Sisältää katuyhteydet Kaivolaan ja Linnavuoreen sekä Linnunrata nimisen kadun itäpuoliset tonttikadut. 2. vaiheen toinen osa sijoittuu suunnitelmakauden ulkopuolelle (Täysikuu ja siihen liittyvät kadut)							
					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	0	2 223 000	0	0	2 223 000	0	0
Katualueet	0	1 275 000	0	0	2 119 000	0	844 000
Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0	452 000	0	352 000
Vesi ja jätevesi	0	530 000	0	0	740 000	0	210 000
Hulevesi	0	318 000	0	0	318 000	0	0
<b>LUOSTARINKADUN SANEERAUS</b>							
Luostarinkadun saneerauksen suunnittelu							
					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	0	80 000	0	0	80 000	0	0
Katualueet	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0	30 000	0	0