



YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINTIEN TYÖOHJELMA 2022

Hierarkia	Selite	TA 2022	Hankinta- tapa	2022												2	
				2022													
				Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar		Jou
1.12	SUUNNITTELU	50 000	suun	1.12													
1.13	LAITURIT JA VENESATAMAT	160 000															
1.13.1	Vanhan kaupungin laiturit, Presidentin laiturit kansi ja arkut	160 000	ur	1.13.1													
1.14	IILIJÄRVEN KAATOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY	80 000	oma	1.14													
1.15	KOMPOSTOINTIALUEEN SIIRTO ISOSUOLLE	25 000	oma	1.15													
1.16	VIHERALUEET	110 000															
1.16.1	Katualueiden vihertyöt	40 000	oma							1.16.1							
1.16.2	Leikkikenttien välineiden uusinta	20 000	oma					1.16.2									
1.16.3	Rakennettujen puistojen saneeraaminen	20 000	oma								1.16.3						
1.16.4	Leikkikenttien aitaaminen	30 000	oma					1.16.4									
1.17	LIIKUNTAPAIKAT	140 000															
1.17.1	Ulkoilureitit ja kuntoradat: Rymättylä ja Merimasku	30 000	oma				1.17.1										
1.17.2	Merimaskun hiekkatekonurmikentän päällyste ja aita	110 000	ur				1.17.2										
1.18	KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	125 000															
1.18.1	Traktori, liikuntapaikat	100 000	hankinta			1.18.1											
1.18.2	Peräkärry, liikuntapaikat	25 000	hankinta			1.18.2											
1.19	VESIHUOLTOLAITOS (pl. Yhteishankkeet)	1 065 000															
1.19.1	METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄR	335 000	ur							1.19.1							
1.19.2	LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN	50 000	suun				1.19.2										
1.19.3	MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO	20 000	suun			1.19.3											
1.19.4	RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIE, UKKO-PEKAN SILT,	360 000	ur			1.19.4											
1.19.5	VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN HANKKEET	200 000	oma							1.19.5							
1.19.6	VERKOSTO	100 000	oma	9.6.1													
1.19.6.1	Kaukovalvonta	100 000	oma														
1.19.6.2	Verkoston täydennykset		oma			1.19.6.2											
1.19.6.3	Verkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen		oma								1.19.6.3						
1.19.6.4	Pumppaamoiden sähkökeskusten uusiminen		oma								1.19.6.4						
1.19.7	SUUNNITTELU, VHL, saneerauskohteiden suunnittelu		suun	1.19.7													