

Määrärahamuutosesitykset yhdyskuntatekniikan investointihankkeisiin

Tekninen lautakunta 22.02.2023 § 16

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 14.2.2023

Ruonan yhdystie

Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt tarjouksia Ruonan yhdystien parantamiseksi välillä Aurinkotie – Rautakatu. Hanke sisältää mm. kiertoliittymä Ruonan yhdystien ja Ripikadun liittymään sekä kevyen liikenteen väylien rakentamista ja vesihuoltolinjojen ja kaukolämpölinjan uudelleen rakentamisen.

Oheismateriaali: urakkarajapiirustus

Tarjouksia saatiin seitsemän kappaletta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat muodostumassa 1 259 000 euroon jakaantuen seuraavasti:

Urakkahinta		945 000,00	€
Lisätyövaraus	n.	94 500,00	€
Sähkö ja valaistus (N:li Energia)		104 214,50	€
Vesihuollon tarvikkeet	n.	50 000,00	€
Vesihuollon työt	n.	20 000,00	€
Puuistutukset	n.	10 000,00	€
Työnaikainen suunnittelu, valvonta ja mittaukset	n.	35 000,00	€
Yhteensä	n.	1 258 715,00	€

Talousarvion yhteishankkeiden investointiosassa on varattu Ruonan yhdystien parantamiselle vuonna 2023 1 100 000 euroa jakaantuen:

-katualueet	700 000 €
-puistot ja leikkialueet	100 000 €
-vesi ja jätevesi	150 000 €
-hulevesi	150 000 €

Hankkeen toteuttaminen urakkarajapiirustuksen esittämässä laajuudessa edellyttää 160 000 euron lisämäärärahaa hankkeelle kohtaan katualueet. Urakka-alueen laajuus on kasvanut hankkeen valmistelun yhteydessä verrattuna talousarvion valmisteluvaiheeseen.

Luonnonmaan perhetalon lähiliikuntapaikka

Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt tarjouksia Luonnonmaan Perhetalon lähiliikuntapaikan pintarakennetöistä sekä kentän aitaamisesta. Naantalin Energia on antanut tarjouksen kentän valaistuksen rakentamisesta. Pääosa kentän pohjarakennetöistä toteutettiin Perhetalon 1. vaiheen kunnallistekniikan urakassa.

Oheismateriaali: kentän asemapiirustus

Tarjouksia saatiin kolme kappaletta

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat muodostumassa 428 000 euroon jakaantuen seuraavasti:

Urakkahinta	271 500,00 €
Lisätyövaraus	27 000,00 €
Valaistus, valonheittimet (N:li Energia)	46 428,00 €
Kaukalo ym. talvikauden varusteet	39 500,00 €
Hyppypaikka, maalit ym. kesäkauden varusteet	31 300,00 €
Välinevaraston rakentaminen	12 000,00 €
Yhteensä	428 000,00 e

Talousarvion investointiosan yhteishankkeessa on Luonnonmaan Perhetalon asemakaava-alueelle varattu 350 000 euron määräraha. Teknisen lautakunnan investointien käyttösuunnitelmassa määrärahan käyttö täsmennetty seuraavasti:

-mm. pysäköintialue (koulun edusta ym)	100 000 €
-lähiliikuntapaikan pintarakennetyöt	250 000 €

Lähiliikuntapaikan valmiiksi rakentaminen suunnitellussa laajuudessa edellyttää 180 000 euron lisämäärään myöntämistä hankkeelle. Talousarviota laadittaessa ei lähiliikuntapaikan varusteiden hankinnan vaatimia määrärahoja huomioitu. Myös rakentamisen yleinen kustannustaso on noussut voimakkaasti

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:

- Yhteishankkeet, Ruonan yhdystien parantaminen, katualueet + 160 000 euroa
- Yhteishankkeet, Luonnonmaan perhetalo, Lähiliikuntapaikka + 180 000 euroa

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 68
688/02.02.00/2022

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia:

- Yhteishankkeet, Ruonan yhdystien parantaminen, katualueet + 160 000 euroa
- Yhteishankkeet, Luonnonmaan perhetalo, Lähiliikuntapaikka + 180 000 euroa

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.