

Asemapäällikön puiston valmiiksi rakentaminen ja lisämäärärahan myöntäminen

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 3

Valmistelija	Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 4.1.2024
	<p>Asemapäällikön puiston kiveystöistä ja vesiaiheista on solmittu urakkasopimus neuvottelumenettelyn jälkeen Entti Oy:n kanssa 6.10.2023. Sopimuksessa sovittiin töiden valmistuvan 2023 aikana ja erikseen mainittiin sääolosuhteiden vaikutus urakan valmistusaikaan.</p> <p>Tilannekatsauksessa 18.12.2023 todettiin roomalaisista kiveyksistä olevan asennettu noin 90 %:ia. Paasikivimuurien asennustyötä ei ollut tehty. Työt urakkakohteessa ovat pysähtyneet talvisten olosuhteitten takia 28.11.2023.</p> <p>Tilannekatsauksessa sovittiin töiden valmistuvan 30.4.2024 mennessä, mikäli työt päästään aloittamaan viimeistään 18.3.2024.</p> <p>Urakasta on maksettu noin 20 %, joka vastaa töiden toteutumista.</p> <p>Urakkahinta hankkeella on 127 800 euroa, josta on maksamatta noin 102 000 euroa. Lisäksi kaupungin omana työnä puistoon tehdään keväällä 2024 viheralueiden rakentamista.</p> <p>Vuoden 2023 asemapäällikön puiston määrärahasta jäi käyttämättä töiden keskeytymisen vuoksi kohteessa keskustakorttelit, Asemapäällikön puisto, noin 123 000 euroa.</p> <p>Asemapäällikön puiston valmiiksi rakentaminen edellyttää vuonna 2023 käyttämättä jääneen määrärahan myöntämistä vuodelle 2024 kohteeseen keskustakorttelit</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle 123 000 euron määrän myöntämistä Asemapäällikön puiston töiden valmiiksi saattamiseen kohteelle Keskustakorttelit/puisto.</p> <p>Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta kokouksessa.</p>
Päätös	<p>Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.</p>

Kaupunginhallitus 26.02.2024 § 48
688/02.02.00/2022

Vuoden 2023 talousarvion investointiosassa teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeissa kohteessa "Keskustakorttelit" on ollut 150 000 euron määräraha Asemapäällikön puiston valmiiksi rakentamiseen. Vuonna 2023 määrärahaa jäi käyttämättä 123 000 euroa, jota nyt anotaan lisättäväksi vuoden 2024 talousarvion investointiosaan Teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeisiin kohteelle "Keskustakorttelit/puisto" (953260)

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 123 000 euron määrärahan myöntämistä vuoden 2024 talousarvion investointiosaan teknisen lautakunnan yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeisiin kohteelle "Keskustakorttelit/puisto" (953260) Asemapäällikön puiston töiden valmiiksi saattamiseen.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että jäsen Sirpa Hagsberg poistui intressijäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perusteena sukulaisuussuhde urakoitsijaan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.