

Rantakadun rantamuurin peruskorjaus 2024 - 2025

Tekninen lautakunta 12.06.2024 § 95
601/02.08.00/2024

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 4.6.2024

Hanke

Rakennuskohteena on Rantakadun rantamuurin korjaus. Osa rantamuurista on kallistunut pahoin mereen päin. Tällä osalla tehdään paalulaatta, jonka päälle vanhat muurikivet asennetaan uudestaan. Loppuosalla muurikivien saumat uusitaan kauttaaltaan. Molempien osien taakse tehdään pystylankutus, jolla ehkäistään maan vajoaminen mereen muurin alta.

Työ on tarkoitus aloittaa syyskuun 2024 puoli välissä, niin että työt valmistuvat toukokuussa 2025.

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2024 on investointien kohdassa Rantakadun tukimuurin korjaus varattu yhteensä 250 000 € määräraha. Taloussuunnitelmassa vuosille 2025-2027 on vuodelle 2025 varattu kohdassa Rantakadun rantamuurin korjaus hankkeen määrärahasi yhteensä 250 000 €. Vuosille 2024-2025 on hankkeelle esitetty yhteensä määrärahaa 500 000 €.

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Rantakadun rantamuurin peruskorjaus 2024-2025 rakentamisesta 14.5.2024 päivättyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 29.5.2024 klo 14.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin 29.5.2024 klo 14.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 10 kpl tarjoajaa.

Tarjousten käsittelyssä kaikkien tarjoajien kelpoisuusehdot täyttyivät.

Tarjousten käsittelyn seuraavassa vaiheessa käytiin läpi urakkahinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin vertailuhinta, joka koostuu urakkahinnasta ja 10 %:sta yksikköhinnoista. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja.

Oheismateriaali: Tarjousten avauspöytäkirja

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuudet

Halvimman vertailuhinnan 326 261,60 € (alv 0 %) jätti Destia Oy, jonka urakkatarjouksen hinta on 305 347,00 € (alv 0 %). Destia Oy:n kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 31.5.2024 klo

8.00. Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

Oheismateriaali: Neuvottelumuistio

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 400.400 euroa jakaantuen seuraavasti:

Urakkahinta		305 347,00	€
Lisätyövaraus		60 000,00	€
Tärinämittaukset ja konsultointi	n.	10 000,00	€
Puuistutukset ja vihertyöt	n.	15 000,00	€
Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset	n.	10 000,00	€
Yhteensä	n.	400 400,00	€

Yritysvaikutusten arviointi:

Hanke tarjoaa toteutusvaiheessa rakennusalan työtehtäviä.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Rantakadun rantamuurin peruskorjaus 2024-2025 urakan rakentajaksi halvimman vertailuhinnan antaneen urakoitsijan Destia Oy:n urakkahintaan 305 347,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Vs. teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.