

Lisämäärärahaesitys vesihuollon investointikohteelle Luonnonmaan paineviemäri

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 81

Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 19.9.2017:

Luonnonmaan paineviemärin saneeraamiseksi laadittiin yleissuunnitelma vuonna 2015. Saneerattava viemäriosuus sijaitsee reitillä Kultarannan koulu - Pulmusentie - Rymättyläntie.

Hankkeen toteuttamiseksi hyväksyttiin vuodelle 2016 100 000 euron määräraha, josta käytettiin noin 84 000 euroa.

Vuoden 2017 talousarviossa hankkeelle varattiin 200 000 euron määräraha. Hankkeen valmiiksi rakentamisesta aiheutui vuonna 2017 255 000 euron kustannukset

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti paineviemäri uusittiin välille Kultarannan pumppaamo - Linnavuori eli yhteensä 1300 metriä. Kaivutöiden yhteydessä todettiin samassa kaivannossa olevan vesijohdon runkojohto huonon kunnon vuoksi tarpeelliseksi uusia. Vesijohto uusittiin saman työn yhteydessä 665 metrin matkalta. Samalla myös siihen liittyvät venttiilit ja varusteet uusittiin. Vesijohtotöiden seurauksen myös asfaltoinnin määrä kaksinkertaistui Pulmusentien osalta.

Edellä mainittujen lisätöiden vuoksi vuodelle 2017 haetaan määrärahaa lisää 55 000 euroa.

Tehtyyn saneeraustyöhön on budjetoitu yhteensä 300 000 euroa vuosille 2016 - 2017. Työn kokonaiskustannukset tulevat olemaan 339 000 euroa.

OHEISMATERIAALI: yhteenveto hankkeiden määrärahamuutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 55 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vesihuollon investointihankkeelle Luonnonmaan paineviemärin saneeraus.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.