

Lisämääräraha Haijaistentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi

453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 21.08.2019 § 69

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 12.8.2019:

Haijaistentien kevyen liikenteen väylän rakentamisen hankkeelle on myönnetty vuoden 2019 talousarviossa kohdassa "Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen alueen kehittäminen" määrärahaa yhteensä 200 000 €. Investointihankkeen määräraha jakaantuu seuraavasti:

- Katualueet	130 000 e
- Vesihuolto	70 000 €
Yhteensä	200 000 €

Hankkeen ollessa valmis, arvioidaan kustannusten kuitenkin nousevan yli hankkeelle varatun määrärahan. Hankkeen toteutuneet kustannukset edellyttävät 32 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Haijaistentien kevyen liikenteen väylän rakentamisen hankkeelle.

Hankkeen kustannukset toteutuvat seuraavasti:

- Katualueet	140 091,89 €
- Vesihuolto	91 809,52 €
Yhteensä	231 901,41 €

Hankkeen kohonneet kustannukset muodostuivat mm. Haijaistentien ajoradan päällystämisestä (38 988,47 €) ja vesihuoltolinjan kevennysrakenteen lisäyksestä (4 878,00 €). Urakka-alueen kohdalla ajoradan päällyste on ollut alkujaan jo huonossa kunnossa ja reunoistaan murtunut, joten uudelleen päällystäminen olisi pitänyt joka tapauksessa tehdä lähivuosina.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 32 000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2019 investointihankkeelle Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen alueen kehittäminen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.