
 

Lisämääräraha Merimaskun koulun kirjaston peruskorjaushankkeeseen 
 
Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 88      
     
 
 
 
 
Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 7.9.2022 

 
Tilalaitos on kilpailuttanut Merimaskun kirjaston peruskorjaushankkeen 
kansallisena rakennusurakointihankintana. Hanke oli tarjouspyynnössä 
kilpailutettu kokonaisurakoinnin urakkamuodolla. 
 
Merimaskun kirjaston muutostyöhön on vuoden 2022 talousarvioon 
osoitettu 100.000 euron määräraha. 
 
Tarjouskilpailussa saatiin kolme tarjousta määräaikaan 10.8.2022 
mennessä. Tarjoukset avattiin 11.8.2022. 
 
Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko oheistetaan 
esityslistan oheismateriaaliksi. 
 
Oheismateriaali: Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja 
vertailutaulukko 
 
Halvimman tarjouksen jätti Voivala Yhtiöt Oy. Tarjoushinta on 443.306,45 
euroa.  
 
Koska määrärahat ovat olennaisesti alinta tarjoushintaa pienemmät, on 
harkittava hankinnan keskeyttämistä.  
 
Kirjaston muutostyön toteuttamista tulisi kuitenkin harkita kaupungin 
omajohteisena työnä. Hankkeen suunnitelmaa tulisi olennaisesti muuttaa 
edullisemmaksi. Vaihtoehtoisena toteutusratkaisuna tila toteutettaisiin 
kevyemmällä pintaremontoinnilla omatoimikirjastoksi. Alustavien 
laskelmien mukaan vaihtoehto voitaisiin toteuttaa 230.000 euron 
kustannuksin.  
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää 
1. Keskeyttää Merimaskun kirjaston peruskorjaushankinnan, 
koska käytettävissä olevat määrärahat eivät mahdollista 
hankinnan toteuttamista. 
2. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että kirjasto muutettaisiin suunniteltua 
kevyemmin toteutettavaksi omatoimikirjastoksi.  
3.  Esittää, että omatoimikirjastohankkeen toteuttamiseen 
osoitettaisiin 130.000 euron lisämääräraha vuoden 2022 
investointien talousarvioon. 

  
Kokouskäsittely  Kokouksessa käytiin läpi koulun henkilöstöltä tähän asiaan 

saatu palaute. 
 

Tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: 



 
Tekninen lautakunta:  
1. Keskeyttää Merimaskun kirjaston peruskorjaushankinnan, 
koska käytettävissä olevat määrärahat eivät mahdollista 
hankinnan toteuttamista. 
2. Päättää, että kirjaston muutostyöt suunnitellaan ja 
toteutetaan kevyemmin, mikä mahdollistaa kirjaston 
toiminnan palvelu- ja omatoimikirjastona. 
3. Esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että muutostöiden toteuttamiseen 
osoitettaisiin 130.000 euron lisämääräraha vuoden 2022 
investointien talousarvioon. 
 

Päätös Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. 
   
 
Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 269        
903/02.08.00/2022     
 
   
 

Oheismateriaali:  
- Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 
Merimaskun kirjaston muutostöiden toteuttamiseen 
osoitettaisiin 130.000 euron lisämääräraha vuoden 2022 
investointien talousarvioon. 

  
Kokouskäsittely Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä 

asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana. 
 
Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 
  


