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Investointien suunnittelu:
Turku Energia tekee viisivuotissuunnitelman kuntien kaukolämpöverkkojen 
investointitöistä. Viisivuotissuunnitelmia päivitetään vuosittain yhteistyössä 
kuntien kanssa. Viisivuotissuunnitelman perusteella Turku Energia tekee hanke-
ehdotukset ja kustannusarviot kuntien investointibudjetteja varten. Eri tyyppisten 
investointien käsittelyprosessit on tarkennettu seuraavilla sivuilla. 
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Perusparannus- ja peruskorjausinvestoinnit:
• Sopimuksessa sovittu kuntakohtainen keskimääräinen 

vuosittainen investointitaso sopimusajalle, jota tarkistetaan 
rakennuskustannusindeksin kehityksen mukaisesti

• Perusparannus- ja peruskorjausinvestointien tarkoituksena 
on palauttaa tai parantaa verkoston ja tuotannon 
suorituskykyä sekä säilyttää verkoston ja 
lämmöntuotantolaitosten arvo, toimivuus ja tehokkuus

Turku Energia tekee vuosittain hanke-
ehdotukset seuraavan vuoden 
perusparannusinvestoinneista ja 
hyväksyttää ne kunnan edustajilla, 
kunnan budjetointiaikataulun 
mukaisesti.

Kunta budjetoi hyväksyttyjen 
hanke-ehdotusten mukaisen 
summan kaukolämpöverkon 
perusparannusinvestoinneille

Turku Energia toteuttaa hyväksytyt 
perusparannustyöt ja laskuttaa ne 
kunnalta hankekohtaisesti työn 
valmistuttua

Kunta kirjaa kulut 
perusparannusinvestoinneille 
varatulle menokohdalle ja lisää 
vuosittain toteutuneen summan 
mukaisen arvon 
käyttöomaisuuteensa  

Toteutuneita kuluja seurataan 
Turku Energian ja kunnan 
säännöllisissä 
yhteistyöpalavereissa (esim. 
neljännesvuosittain)  
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Verkoston laajennus- ja uudisinvestoinnit:
• Laajennusinvestointien tarkoituksena on saada uusia liittyjiä 

kaukolämpöverkkoon

Turku Energia ja kunta tekevät yhteistyössä arvion 
seuraavan vuoden verkoston laajennus- ja 
uudisinvestoinneista perustuen suunnitelmiin 
laajentaa verkkoa uusille alueille sekä arvioon 
uusien liittyjien määrästä. Arvio tehdään kunnan 
budjetointiaikataulun mukaisesti

Kunta budjetoi edellä arvioidun 
mukaisen summan verkoston 
laajennus- ja uudisinvestoinneille

Turku Energia toteuttaa verkoston 
laajennus- ja uudisinvestointityöt ja 
laskuttaa ne kunnalta 
hankekohtaisesti työn valmistuttua

Kunta kirjaa kulut verkoston 
laajennus- ja uudisinvestoinneille 
varatuille menokohdille ja lisää 
toteutuneiden summien mukaiset 
arvon käyttöomaisuuteensa 
hankekohtaisesti tai vuosittain 

Toteutuneita kuluja 
seurataan Turku Energian ja 
kunnan säännöllisissä 
yhteistyöpalavereissa (esim. 
neljännesvuosittain)  
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Tuotannon laajennus- ja uudistusinvestoinnit:
• Turku Energia tekee tarvittavat vara- ja huipputehoinvestoinnit sille 

alueelle, kun se on verkoston kannalta teknisesti ja taloudellisesti 
optimaalisinta

• Jos investointi tehdään kunnan verkon alueelle, kohdistuu kyseinen 
investointi kunnan omistukseen. 

Turku Energia tekee vuosittain hanke-
ehdotukset seuraavan vuoden tuotannon 
laajennus- ja uudistusinvestoinneista ja 
hyväksyttää ne kunnan edustajilla, kunnan 
budjetointiaikataulun mukaisesti

Kunta budjetoi hyväksyttyjen hanke-
ehdotusten mukaisen summan 
tuotannon laajennus- ja 
uudistusinvestoinneille

Turku Energia toteuttaa hyväksytyt 
investoinnit ja laskuttaa ne kunnalta 
hankekohtaisesti työn valmistuttua

Kunta kirjaa kulut tuotannon 
laajennus ja uudistusinvestoinneille 
varatuille menokohdalle ja lisää 
toteutuneen summan mukaisen 
arvon käyttöomaisuuteensa  

Toteutuneita kuluja 
seurataan Turku Energian ja 
kunnan säännöllisissä 
yhteistyöpalavereissa (esim. 
neljännesvuosittain)  
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Muut investoinnit:
• Turku Energia voi lisäksi ehdottaa investointeja tai merkittäviä korjauksia (5) vuoden 

kunnossapito-ohjelman tai kestävän kehityksen ohjelman perusteella. Tällaisia ovat 
mm. mittaus- ja automaatiojärjestelmät, kartta- ja dokumentointijärjestelmät sekä 
vapaaehtoiset ympäristöinvestoinnit.

• Päätökset kyseisten ehdotusten toimeenpanosta ja toimeenpanon kustannuksista 
tekevät kunta ja Turku Energia yhdessä.

Turku Energia tekee vuosittain hanke-
ehdotukset seuraavana vuonna 
toteutettavista muista investoinneista ja 
hyväksyttää ne kunnan edustajilla, 
kunnan budjetointiaikataulun mukaisesti

Kunta budjetoi hyväksyttyjen hanke-
ehdotusten mukaisen summan

Turku Energia toteuttaa hyväksytyt 
investoinnit ja laskuttaa ne kunnalta 
hankekohtaisesti työn valmistuttua

Kunta kirjaa kulut tuotannon 
investoinneille varatuille 
menokohdalle ja lisää toteutuneen 
summan mukaisen arvon 
käyttöomaisuuteensa  

Toteutuneita kuluja seurataan 
Turku Energian ja kunnan 
säännöllisissä 
yhteistyöpalavereissa (esim. 
neljännesvuosittain)  


