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2017 investointimäärärahan ylitys Kuormatien kunnallistekniikka
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Tekninen lautakunta 07.03.2018 § 13

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 26.2.2018:

Teknisen lautakunnan vuoden 2017 investointihankkeena toteutettiin alue-
koh tee na Kuormatien kunnallistekniikan rakentaminen.  Kohde oli vuo si-
koh de.  Hankkeelle oli varattu talousarviossa 2017 yhteensä 450 000 eu-
ron määräraha.  Onnistuneen urakkakilpailun tuloksena arvioitiin hankkeen
to teu tus kus tan nuk sik si 230 000 euroa, määrärahan muutos käsiteltiin kau-
pun gin val tuus tos sa 22.5.-17 § 56.  Syksyn aikana hankkeessa jouduttiin
suorittamaan ennakoitua suurempi massanvaihto.  Kaupunginvaltuusto pa-
laut ti 27.9.-17 § 77 hankkeelle takaisin määrärahaa yhteensä 50 000 eu-
roa.  Tilinpäätösvaiheessa havaittiin, että hankkeen syksyn määrärahan
muu tos ei ollut riittävä.  Hankkeen määrärahat ylittyivät noin 3 700 euroa,
toi saal ta hanke toteutui noin 166 300 euroa alle alkuperäisen talousarvion
mää rä ra han.

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle talousarvoin 2017 in ves toin ti hank-
keen Kuormatien kunnallistekniikka määrärahan ylityksen hy-
väk sy mis tä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.


