Tekninen lautakunta § 39 18.04.2018
Kaupunginhallitus § 176 07.05.2018

Yhdyskuntatekniikan valmistunut hanke: Viestitien saneeraus
180/10.05.04/2018
Tekninen lautakunta 18.04.2018 § 39

Katumestari Pasi Vanni 23.3.2018:

Naantalin kaupungin hallintosadannon mukaan yli 150 000 euron hankkei-
den vastaanottotarkastuspoytakirjat ja taloudelliset loppuselvitykset tulee
toimittaa tiedoksi teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2017 talousarviossa Viestitien saneeraukseen varattiin yhteensa
250 000 euron maararaha jakaantuen seuraavasti:

- Katualueet 250 000 €
Maararaha yhteensa 250 000 €
Viestitien saneerauksen toteutti Tekniset palvelut omana tydéna. Hanke ka-
sitti Viestitie nimisen kadun saneerauksen kuivatuksineen ja paallystei-
neen. Urakka kaynnistyi elokuun lopulla 2017 ja valmistui vuoden 2017 lop-
puun mennessa.

Hankkeen toteutuneiden kustannusten jakaantuminen:

- Paallystykset n. 238 000 €
- Ojitukset, kaivojen esille kaivuu ja verhoukset 12 000 €

Hankkeen toteutuneet kustannukset:
- Katualueet 250 000 €
Toteutuneet kustannukset yhteensa 250 000 €
VS. TEKNINEN JOHTAJA:
Tekninen lautakunta merkitsee Viestitien saneerauksen talou-
dellisen loppuselvityksen tiedoksi ja lahettda sen edelleen
kaupunginhallituksen kasiteltavaksi.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyvaksyttiin.
Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 176

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee Viestitien saneerauksen talou-
dellisen loppuselvityksen tiedoksi.



KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyvaksyttiin.



