Tekninen lautakunta § 68 21.08.2019
Kaupunginhallitus § 273 02.09.2019

Teknisen lautakunnan investointihankkeiden maararahavahennykset
453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 21.08.2019 § 68

Yhdyskuntatekniikan paallikkdé Mika Hirvi ja kiinteistopaallikkd Pekka Alm 14.8.2019:

Luonnonmaan asuntomessualue, Nuhjalantien eteldosan ja paineviemarin
rakentaminen valille Teersalo - Merimasku - Lukkarainen etenevat osin ar-
vioitua hitaammassa aikataulussa ja maararahoja on jaamassa kayttamat-
ta vuonna 2019. Nyt kayttamatta jadvat maararahat tarvitaan hankkeiden
toteuttamiseksi vuonna 2020.

Luonnonmaan asuntomessualueella on kdynnissa Matalahden ruoppaus-
urakka seka venesataman tukiseinan rakentamisurakka. Kunnallistekniikan
rakennusurakka kaynnistyy syyskuussa 2019. Kunnallistekniikan rakennus-
urakan kustannukset painottuvat paaosin vuodelle 2020, jonka vuoksi
hankkeen vuoden 2019 maararahoista arvioidaan jddvan kayttdmatta tana
vuonna 500 000 euroa.

Nuhjalantien etelaosan kunnallistekniikan rakentaminen voidaan kaynnis-
taa asemakaavan ja katusuunnitelmien lainvoimaisuuden jalkeen. Asema-
kaava on tulossa kaupunginvaltuuston kasittelyyn syksylla 2019, joten
hankkeen kunnallistekniikan rakentaminen siirtyy paaosin vuodelle 2020.
Tasta johtuen hankkeen maararahoja arvioidaan jaavan kayttamatta tana
vuonna 300 00 euroa.

Vesihuollon paineviemarin investointihankeen "Painviemarin rakentaminen
vélille Teersalo — Merimasku - Lukkarainen” aloittaminen viivastyy pitkitty-
neen maankayttéluvan hankkimisen takia. Hanke siirtyy osittain tai koko-
naan vuodelle 2020. Hankkeen 330 000 euron ma&ararahasta arvioidaan
jaavan kayttamatta tana vuonna 200 00 euroa.

Tilalaitoksen Kaupungintalon investointihankkeen pihainvestoinnin toteutus
siirtyy toteutettavaksi pddosin vuonna 2020 suunnitteluvaiheen ennakoitua
pidemman keston takia. Vuoden 2019 talousarviomaararahasta esitetaan
siirrettavaksi 170 000 euroa vuodelle 2020.

OHEISMATERIAALI: Erittely ko. investointihakkeiden maararahoista ja esi-
tetyistd muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittda kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle seuraavien investointihankkeiden
osalta osaa vuoden 2019 maararahoista siirrettavaksi vuodel-
le 2020 seuraavasti:

Vesihuolto:



Paineviemarin rakentaminen valille Teersalo — Merimasku
-Lukkarainen: saast6 2019 ja siirto vuodelle 2020: 200 000 €

Yhteishankkeet, katualueet:

Luonnonmaan asuntomessualue: saastd 2019 ja siirto vuo-
delle 2020: 500 000 €

Nuhjalantien etelaosa: saasto 2019 ja siirto vuodelle 2020:
300 000 €

Tilalaitos:
Kaupungintalo sdast6 2019 ja siirto vuodelle 2020: 170 000 €

KOKOUSKASITTELY

Merkittiin, etta kiinteistopaallikkd Pekka Alm poistui
kokouksesta taman asian kasittelyn paatyttya.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyvaksyttiin.
Kaupunginhallitus 02.09.2019 § 273

Oheismateriaali:
- Erittely esitetyista investointihankkeiden maararahavahennyksista

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus paattaa esittaa, ettd kaupunginvaltuusto
hyvaksyy teknisen lautakunnan esittdmat, yhteensa

1 170 000 euron maararahavahennykset vuoden 2019 talous-
arvioon.

Kaupunginhallitus kehottaa teknista lautakuntaa ottamaan
em. maararahatarpeet huomioon laadittaessa investointisuun-

nitelmaa 2020 - 2023, jolloin ne kasitelldadn osana vuo-
den 2020 talousarvion valmistelua.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyvaksyttiin.



