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Yhdyskuntatekniikan investointien määrärahamuutokset

443/02.02.00/2016

Tekninen lautakunta 26.04.2017 § 22

yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 19.4.2017:

Aluekohteeseen Kuormatien kunnallistekniikka on varattu vuoden 2017 ta-
lous ar vios sa 450 000 euron määräraha. Hankkeen rakentamisesta on jär jes-
tet ty urakkakilpailu ja hankkeen toteuttamiskustannukset ovat tarkentuneet
230 000 euroon. Kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää merkittävästi
vä hem män louhintaa kuin talousarvion laadintavaiheessa arvioitiin. Ura koit-
si jan valinnasta on oma pykälä. Hankkeesta on jäämässä käyttämättä
220 000 euroa.

Kunnallistekniikan kohteeseen Kailon silta on varattu vuoden 2017 ta lous ar-
vios sa 400 000 euron määräraha. Hankkeen rakentamisesta on järjestetty
urak ka kil pai lu ja hankkeen toteuttamiskustannukset ovat tarkentuneet
550 000 euroon. Alustavan arvion mukaan hankkeen kustannusylitys johtuu
kai tei den uusimisen korkeammista kustannuksista verrattuna talousarvion
mää rä ra ha va rauk seen. Hankkeen toteuttamisen lisämäärärahatarve on
150 000 euroa.

Aluekohde keskustakortteleiden rakennussuunnitelmat ja kustannusarvio
ovat valmistuneet. Vuonna 2017 toteutettavaksi suunniteltavan Kreivin (Au-
rin ko tie-Piis pan tie-Krei vin ka tu) kiertoliittymän kustannusarvio on 540 000
euroa. Myöhempään toteutusvaiheeseen jää tehtäväksi uusintapääl lys tys
kiertoliittymän ulkopuolisilla alueilla. Hankkeelle on vuoden 2017 ta lous ar-
vios sa varattu 470 000 euron määräraha. Hankkeen toteuttamisen li sä mää rä-
ra ha tar ve on 70 000 euroa.

Yhteenveto määrärahamuutoksista:
Kuormatien kunnallistekniikka - 220 000 e
Kailon silta + 150 000 e
Keskustakorttelit + 70 000 e

määrärahojen kokonaismuutos 0 e

OHEISMATERIAALI: taulukko määrärahamuutosten kohdistumisesta vuo-
den 2017 talousarvion investointiosassa.

TEKNINEN JOHTAJA:



Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edel leen kaupunginvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia
vuo den 2017 talousarvion investointiosaan:

Kuormatien kunnallistekniikka - 220 000 e
Kailon silta + 150 000 e
Keskustakorttelit + 70 000 e

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 179

Oheismateriaali:
 Taulukko määrärahamuutosten kohdistumisesta vuoden 2017 ta lous-

ar vion investointiosaan

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
se hy väk syy seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2017 ta-
lous ar vion investointiosaan:

Kuormatien kunnallistekniikka -220 000 €
Kailon silta +150 000 €
Keskustakorttelit +70 000 €

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuusto 22.05.2017 § 56

Oheismateriaali:
 Taulukko määrärahamuutosten kohdistumisesta vuoden 2017 ta lous ar-

vion investointiosaan

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahamuutokset
vuo den 2017 talousarvion investointiosaan:

Kuormatien kunnallistekniikka -220 000 €
Kailon silta +150 000 €
Keskustakorttelit +70 000 €

KAUPUNGINVALTUUSTO:



Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.


