

Isosuo maankaatopaikan louhinnat

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 115
503/11.01.00.00/2021

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 18.10.2022 |
| | <p>Palovuoren Kivi Oy ja Naantalin kaupunki ovat sopineet 24.1.2018 Isosuo maankaatopaikka-alueen louhinnasta. Asiaa on käsitelty teknisessä lautakunnassa 20.12.2017.</p> <p>Oheismateriaali: ote pöytäkirjasta 20.12.2017 § 127</p> <p>Sopimuksessa on annettu lupa louhia kalliota maankaatopaikan alueelta 80 000 kiintokuutiota. Sopimus on voimassa 2022 vuoden loppuun. Liitteenä sopimus</p> <p>Liite 1, TEKLA 26.10.2022</p> <p>Kallion louhinta Isosuo maankaatopaikan alueelle ei ole edennyt sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Viive johtuu pääasiassa Palovuoren Kivi Oy:n mukaan Naantalin alueen runsaasta muusta kiviaineksen tarjonnasta.</p> <p>Palovuoren Kivi Oy esittää sopimuksen jatkamisesta nykyisillä ehdoilla vuoden 2025 loppuun asti. Louhinta-alueen rajausta Palovuoren Kivi Oy esittää tarkennettavaksi niin, että Isuosuontien reunaan jää riittävä suoja-alue.</p> <p>Sopimuksen pidentämisellä ei ole vaikutusta maankaatopaikan toimintaan. Tärkeää on kuitenkin suorittaa louhinta suunnitellusti, jotta maankaatopaikalle saadaan lisäalueita maamassojen vastaanottamiseen</p> |
| Esittelijä | Tekninen johtaja |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta hyväksyy oheisen sopimuksen jatkamisen vuoden 2025 loppuun ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen jatkamisen Palovuoren Kivi Oy:n kanssa Naantalin kaupungin (529) Ladvon kylän (416) Isosuo kaatopaikka-nimisellä tilalla tarvittavista louhintatöistä. Sopimukseen voidaan tarvittaessa tehdä pieniä teknisiä muutoksia. |
| Päätös | Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. |