ASUNTOMESSUT NAANTALISSA 2022

Asuntomessutontin hakuprosessi

ASUNTOMESSUT NAANTALISSA 2022

1. Tonttien hinnat, Valintaperusteet, Rakennustapa-ohjeet 5/19
2. **Luonnos-suunnittelu**
3. **Tonttien haku syksyllä 2019**
4. Rakentajien valinta suunnitelmien perusteella
5. Tontin varaus-päätös + **varausmaksu, monikanta-sopimus**
6. **Suunnittelu jatkuu**. (rak. valvonta ja arkkitehti auttavat)
7. Laaturyhmä hyväksyy lopullisen suunnitelman
8. **Vuokrasopimus tai tonttikauppa**
9. Rakennus-lupa rakennus-valvonnalta
10. **Rakentaminen voi alkaa syksyllä 2020**
11. Aluevalvoja ja rakennus-valvonta ohjaa rakentamista
12. **Rakentaminen päättyy 31.5.2022**

ASUNTOMESSUT NAANTALISSA 2022

14. **Muutto omaan kotiin elokuussa 2022**
15. Päätösjuhla asukkaille ja palautteen kerääminen